



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN**

Milagro, lunes, 31 de julio de 2017

INFORME N° - -FACI-002

ACTIVIDADES DEL LÍDER:

1. Título del proyecto:

ACADEMIA DE COMPUTACIÓN [ASESORAMIENTO, CONSULTORÍA TÉCNICA Y PEDAGÓGICA CON FINES DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE] ACCOM DE LA ZONA 5

2. Institución / Entidad beneficiada, Nombre, Dirección:

GREMIO DE ARTESANOS DEL CANTÓN MILAGRO,
COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS "HUMBERTO CENTANARO GANDO",

3. Actividades y Evidencias.

FECHA	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
26/06/2017	1.1 Desarrollar destrezas de enseñanza - aprendizaje y ética profesional a los estudiantes de la UNEMI	1.1.1. Reuniones con los estudiantes para la correcta premisa de los lineamientos a seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje.	Informe	5%	
03/07/2017		1.1.2. Sesión de presentaciones conceptuales	Fotos	5%	
10/07/2017		1.1.3. Preparación de material evaluativo para constatar el aprendizaje del alumnado [Artesanos]	Informe	3%	
17/07/2017		1.1.4. Seguimiento a los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje.	Informe	2%	
24/07/2017		1.1.5. Talleres y trabajos en grupo acorde a los temas de las presentaciones conceptuales	Informe y fotos	5%	
MES DE JULIO				20%	Hasta el momento se ha dado cumplimiento al 30% del proyecto.

4. Observaciones.

Existen asociaciones que sí poseen ciertos documentos de gestión, pero estos deben ser pulidos en base a las nuevas actividades que se están desarrollando en estas instituciones.

Cumplimiento de avance del proyecto, hasta la fecha actual, 30%

Elaborado por: Lissett Arévalo; MgTi.
Líder del Proyecto de Vinculación.



Revisado por: Ing. Patricio Zurita
Analista Extensión Universitaria.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN

Milagro, miércoles, 09 de agosto de 2017

INFORME N° - -FACI-08201702

ACTIVIDADES DEL LÍDER:

1. **Título del proyecto: Calidad de Vida de los niños y personas con discapacidades de los Cantones de Milagro, Naranjito, San Carlos, Simón Bolívar.**
2. **Institución / Entidad beneficiada, Nombre, Dirección: Centros de Rehabilitación y Educación Especial de los Cantones de Milagro, Naranjito, San Carlos, Simón Bolívar.**
3. **Actividades y Evidencias.**

FECHA	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
12/07/2017	Coordinar reuniones con los grupos para que realicen los proyectos del Aula Miltisensorial.	Reunión con el Tercer Semestre A1 Ingeniería Industrial para plantear el proyecto.	Documento en Word. Formación de Grupos.	0.5%	
19/07/2017		Reunión con el Tercer Semestre A2 Ingeniería Industrial para plantear el proyecto.	Documento en Word. Formación de Grupos.	0.5%	
20/07/2017		Reunión con el Tercer Semestre C1 Ingeniería Industrial para plantear el proyecto.	Documento en Word. Formación de Grupos.	0.5%	
31/07/2017		Reunión con Directivos del Ministerio de Educación Zonal Milagro para tratar lineamientos específicos.	Fotos	0.5%	
MES DE JULIO				2%	Hasta el momento se ha dado cumplimiento al 5% del proyecto.

4. Observaciones.

Cumplimiento de avance del proyecto, hasta la fecha actual, 5%

Elaborado por: Ing. Raúl Pánchez H, Mia.
Líder del Proyecto de Vinculación.

Revisado por: Ing. Patricio Zurita
Analista Extensión Universitaria.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN

Milagro, lunes, 31 de julio de 2017

INFORME N° 2 -FACI-002

ACTIVIDADES DEL LÍDER:

1. Título del proyecto:

Academia de Capacitación Técnica

2. Institución / Entidad beneficiada, Nombre, Dirección:

Gremio Artesanal "Asocondecon", Isidro Ayora y Portoviejo.

3. Actividades y Evidencias.

FECHA	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
03/07/2017	1.1 Dictado de cursos	1.1.1. Generar el material para capacitación soldadura estudiantes.	Archivo Power Point	5%			
05/07/2017		1.1.2. Generar el material para capacitación electricidad básica estudiantes. 1.1.3. Reunión con los artesanos de "Asocondecon"	Archivo Power Point Fotografías	7%			
07/07/2017		1.1.4. Reunión con los estudiantes.	Listado de estudiantes	3%			
08/07/2017		1.1.5. Capacitación de Soldadura a los estudiantes.	Registro de Asistencia	2%			
10/07/2017		1.1.6. Generar el material para capacitación dibujo técnico estudiantes.	Archivo Power Point	5%			
12/07/2017		1.1.7. Generar el material para capacitación máquinas-herramientas estudiantes. 1.1.8. Reunión con los artesanos de "Asocondecon"	Archivo Power Point Fotografías	7%			
12/07/2017		1.1.9. Reunión con los estudiantes.	Listado de estudiantes	3%			
17/07/2017		1.1.10. Inicio de capacitaciones de líder y tutor a estudiantes	Archivo Excel	2%			
19/07/2017		1.1.11. Reunión con los artesanos de "Asocondecon"	Fotografías	2%			
21/07/2017		1.1.12. Reunión con los estudiantes.	Listado de estudiantes	3%			
25/07/2017		1.1.13. Reunión con los artesanos de "Asocondecon"	Fotografías	2%			
31/07/2017		1.1.14. Elaboración de segundo informe de avance de proyecto.	Listado de estudiantes	3%			
MES DE JULIO				44%		Hasta el momento se ha dado cumplimiento al 45% del proyecto.	



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN**

4. Observaciones.

Elaborado por: Byron Romero; MSc.
Líder del Proyecto de Vinculación.

Revisado por: Ing. Patricio Zurita
Analista Extensión Universitaria.