

**UNIDAD ORGANIZACIONAL: OBRAS UNIVERSITARIAS**

**CRITERIO GRUPAL**

**¿Identifique un nudo crítico de su Unidad Organizacional y proponga la posible solución?**

Nudo Critico	Solución
<p>Demora en la gestión para la contratación desde la solicitud de inicio de proceso hasta la adjudicación.</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #76a532; color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; width: 80px; text-align: center;">21/06/2017</div> <div style="background-color: #d9ead3; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obra Universitaria envía la documentación para inicio de proceso</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #76a532; color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; width: 80px; text-align: center;">42 días</div> <div style="background-color: #d9ead3; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrativo - Informe</li> <li>Vicerectorado- Informe</li> <li>Rectorado- Aprueba inicio del proceso</li> <li>Administrativo-Elabora los pliegos</li> <li>Rectorado-Aprueban pliegos</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #76a532; color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; width: 80px; text-align: center;">15 días</div> <div style="background-color: #d9ead3; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrativo-Inicio de proceso en portal</li> <li>Adjudicacion</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #76a532; color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; width: 80px; text-align: center;">15 días</div> <div style="background-color: #d9ead3; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato</li> <li>Inicio del mantenimiento</li> </ul> </div> </div> </div>	<p>Acortar los procesos de revisión</p> <p>Establecer tiempos de revisión para optimizar los procesos.</p>

INTEGRANTES	CARGO
REYES ALEJANDRO ANDREA CRISTINA	ANALISTA DE OBRAS UNIVERSITARIAS
CUEVA KEANCHONG TANYA VERIDIANA	DIRECTORA DE OBRAS UNIVERSITARIAS