



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Comerciales		necesidades de la región 5 y el país.	y programas de posgrado en las áreas estratégicas de energía, medio ambiente y producción con estándares nacionales e internacionales de calidad	Rediseñar la carrera de Licenciatura en Turismo 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Sub-decano Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas de conformación de equipos	01/04/2014	10/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informess	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informess	15/07/2014	30/08/2014
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informess	01/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informess	01/03/2014	30/04/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informess	01/09/2014	15/09/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa II		100%	Informess	01/10/2014	10/10/2014
					Taller para definir perfiles de docentes de la carrera		100%	Informess	13/10/2014	20/10/2014
					Taller para definir los laboratorios que se utilizaran para la carrera.		100%	Informess	21/10/2014	27/10/2014
				Diseñar la carrera de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Sub-decano Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas de conformación de equipos	01/04/2014	10/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informess	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informess	01/10/2014	15/11/2014
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informess	01/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informess	01/03/2014	30/04/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informess	17/11/2014	01/12/2014
				Diseñar la carrera de Licenciatura en Administración 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Sub-decano Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas de conformación de equipos	01/04/2014	30/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informess	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informess	01/09/2014	30/09/2014
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informess	01/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informess	01/03/2014	30/04/2014
				Economía	Conformación de equipo de diseño de la carrera		100%	Actas de conformación de equipos	01/04/2014	30/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informess	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informess	01/08/2014	31/08/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Docencia	Facultad Ciencias Administrativas y C	Incrementar hasta el 2017 la oferta académica pertinente y de calidad, en función de las	Diseñar y rediseñar hasta el 2017 carreras	Diseñar la carrera de Licenciatura en E	Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).	Sub-decano Responsable del Equipo de Diseño	100%	Informess	01/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informess	01/03/2014	30/04/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informess	01/09/2014	30/09/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa II		100%	Informess	01/10/2014	31/10/2014
					Taller para definir perfiles de docentes de la carrera		100%	Informess	01/11/2014	30/11/2014
					Taller para definir los laboratorios que se utilizaran para la carrera.		100%	Informess	01/11/2014	30/11/2014
					Selección perfil del docentes para la carrera diseñada.		100%	Informess	01/11/2014	30/11/2014
					Ingreso de la información a la Matriz del CES		100%	Informess	01/12/2014	20/12/2014
					Fortalecer hasta el 2017 la planta docente de la Institución.		Diseñar Plan de Capacitación enfocado a la especialización de los docentes.	Diagnosticar necesidades de capacitación docente.	Decano - Directores de Carreras	100%
			Planificar programas de capacitación docente.	100%		Plan de Capacitación		16/05/2014		31/05/2014
			Desarrollar programas de capacitación docente.	100%		Informes		01/06/2014		30/11/2014
			Evaluación de resultado de capacitación docente.	100%		Informes		01/10/2014		25/12/2014
			Promover la participación en estudio de cuarto nivel afines.	Socializar los programas de Formación de Postgrado		Decano - Directores de Carrera	100%	Informes	01/07/2014	15/07/2014
				Evaluar las propuesta de los aspirantes en función de las necesidades.			100%	Informes	16/07/2014	31/07/2014
				Aprobación y entrega del listado de aspirantes.			100%	Informes	01/08/2014	15/09/2014
			Vincular docentes nacionales e internacionales con grado de maestría y PhD	Diagnosticar necesidades de vinculación docente para la carrera.		Decanos - Directores de Carrera	100%	Informes	01/07/2014	10/07/2014
				Emitir solicitud de necesidades docentes a vincular a la carrera.			100%	Oficio e Informes	11/07/2014	31/07/2014
				Evaluar los perfiles de los docentes aspirantes.			100%	Informes	01/08/2014	15/08/2014
				Gestionar la contratación del docente seleccionado.			100%	Oficio	16/08/2014	10/09/2014
			Fortalecer hasta el 2017 la calidad de los cursos impartidos en grado	Asignar la planta docente en actividades de docencia, vinculación		Decanos - Directores de Carrera	Establecer el distributivo de las facultades	100%	Distributivo	01/07/2014
				Cumplir con la planificación curricular	Seguimiento del silabo por asignatura		100%	Informes	15/10/2014	25/12/2014
				Evaluar el cumplimiento dela Planificación curricular. (Sylabos)	Evaluar el aula virtual de los docentes de la carrera.		100%	Informes	15/10/2014	25/12/2014
				Promover la adquisición de equipos pertinentes para los laboratorios de la carrera.	Diagnosticar necesidades de los equipos para los laboratorios		100%	Informes	01/07/2014	31/07/2014
					Gestionar la adquisición de los equipos para los laboratorios.		100%	Oficio	01/08/2014	10/08/2014

Director de Planificación

Rector






UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
			Acreditar hasta el 2017 las Carreras de pregrado y programas de posgrado de la Institución.	Establecer línea base de la situación de las carreras respecto al modelo de acreditación del CEACEES	Desarrollar talleres para verificar el cumplimiento de los indicadores.	Decanos - Directores de Carrera	100%	Informess	01/08/2014	15/10/2014
					Desarrollar plan de mejoras para cumplir los indicadores de acreditación.		100%	Plan de Mejoras e Informess	16/10/2014	20/11/2014
			Fortalecer hasta el 2017 los procesos de admisión y nivelación de bachilleres.	Diseñar plan de Nivelación para estudiantes de la carrera.	Establecer el cronograma de nivelación para los estudiantes.	Decanos - Directores de Carrera	100%	Cronograma de Cursos de Nivelación Estudiantes	01/08/2014	10/08/2014
					Desarrollar el plan de nivelación para los estudiantes		100%	Informes	15/08/2014	31/08/2014


Director de Planificación


Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO


PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Educación	Educación y la Comunicación		/ rediseñar hasta el 2017 carreras y programas de posgrado en las áreas estratégicas de energía, medio ambiente y producción con estándares nacionales e internacionales de calidad	Diseñar la carrera Diseño Gráfico 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas o Resoluciones	01/04/2014	30/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informes Consultora	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informess	01/08/2014	30/10/2014
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informess	01/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informess	01/03/2014	30/04/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informess	01/11/2014	15/12/2014
				Re-diseñar la carrera Comunicación 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas o Resoluciones	01/04/2014	30/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informes Consultora	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informess	01/08/2014	30/10/2014
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informess	01/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informess	01/03/2014	30/04/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informess	01/11/2014	15/12/2014
				Rediseñar la carrera Educación Básica 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas o Resoluciones	01/04/2014	30/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informes Consultora	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informess	01/08/2014	30/10/2014
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informess	01/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informess	01/03/2014	30/04/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informess	01/11/2014	15/12/2014
				Rediseñar la carrera Educación Inicial 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas o Resoluciones	01/04/2014	30/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informes Consultora	01/08/2014	31/12/2014
Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera	100%	Informess	01/08/2014		30/10/2014					
Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).	100%	Informess	01/02/2014		28/02/2014					
Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).	100%	Informess	01/03/2014		30/04/2014					
Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I	100%	Informess	01/11/2014		15/12/2014					
Diseñar la carrera Psicología 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas o Resoluciones	01/04/2014	30/04/2014				
	Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informes Consultora	01/08/2014	31/12/2014				
	Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informess	01/08/2014	30/10/2014				
	Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informess	01/02/2014	28/02/2014				

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO


PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento		
									Inicio	Final	
Doc	Facultad Ciencias de la Educación	Incrementar hasta el 2017 la oferta académica pertinente y de calidad	Fortalecer hasta el 2017 la planta docente de la Institución.	Diseñar	Rediseñar	Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).	100%	Informess	01/03/2014	30/04/2014	
						Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informess	01/11/2014	15/12/2014
					Diseñar Plan de Capacitación enfocado a la especialización de los docentes.	Diagnosticar necesidades de capacitación docente.	Decano - Directores de Carreras	100%	Informes	21/07/2014	28/07/2014
						Planificar programas de capacitación docente.		100%	Plan de Capacitación	29/07/2014	04/08/2014
						Desarrollar programas de capacitación docente.		100%	Informes	16/08/2014	05/10/2014
						Evaluación de resultado de capacitación docente.		100%	Informes	08/12/2014	13/12/2014
					Promover la participación en estudio de cuatro nivel afines.	Socializar los programas de Formación de Postgrado	Decano - Directores de Carrera	100%	Informes	01/08/2014	30/08/2014
						Evaluar las propuesta de los aspirantes en función de las necesidades.		100%	Informes	01/09/2014	15/09/2014
						Aprobación y entrega del listado de aspirantes.		100%	Informes	16/09/2014	30/09/2014
					Vincular docentes nacionales e internacionales con grado de maestría y PhD	Diagnosticar necesidades de vinculación docente para la carrera.	Decanos - Directores de Carrera	100%	Informes	04/08/2014	19/08/2014
						Emitir solicitud de necesidades docentes a vincular a la carrera.		100%	Oficio e Informes	20/08/2014	22/08/2014
						Evaluar los perfiles de los docentes aspirantes.		100%	Informes	01/09/2014	05/09/2014
				Gestionar la contratación del docente seleccionado.		100%		Oficio	06/09/2014	20/09/2014	
				Fortalecer hasta el 2017 la calidad de los cursos impartidos en grado	Asignar la planta docente en actividades de docencia, vinculación e investigación (Distributivo)	Decanos - Directores de Carrera	Establecer el distributivo de las facultades	100%	Distributivo	01/04/2014	30/04/2014
					Cumplir con la planificación curricular		Seguimiento del silabo por asignatura	100%	Informes	10/08/2014	24/08/2014
					Evaluar el cumplimiento de la Planificación curricular. (Sylabos)		Evaluar el aula virtual de los docentes de la carrera.	100%	Informes	10/08/2014	24/08/2014
					Promover la adquisición de equipos pertinentes para los laboratorios de la carrera.		Diagnosticar necesidades de los equipos para los laboratorios	100%	Informes	01/07/2014	28/07/2014
					Gestionar la adquisición de los equipos para los laboratorios.		100%	Oficio	29/07/2014	10/08/2014	
				Acreditar hasta el 2017 las Carreras de pregrado y programas de posgrado de la Institución.	Establecer línea base de la situación de las carreras respecto al modelo de acreditación del CEACEES	Decanos - Directores de Carrera	Desarrollar talleres para verificar el cumplimiento de los indicadores.	100%	Informess	01/10/2014	30/10/2014
							Desarrollar plan de mejoras para cumplir los indicadores de acreditación.	100%	Plan de Mejoras e Informess	01/11/2014	15/12/2014
				Fortalecer hasta el 2017 los procesos de admisión y nivelación de bachilleres	Diseñar plan de Nivelación para estudiantes de la carrera.	Decanos - Directores de Carrera	Establecer el cronograma de nivelación para los estudiantes.	100%	Cronograma de Cursos de Nivelación Estudiantes	01/07/2014	20/07/2014
							Desarrollar el plan de nivelación para los estudiantes	100%	Informes	21/07/2014	30/08/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
			En las áreas estratégicas de energía, medio ambiente y producción con estándares nacionales e internacionales de calidad	Diseñar la carrera de Ingeniería en Biotecnología 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas o Resoluciones	01/04/2014	30/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informes	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informes	15/07/2014	30/08/2014
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informes	15/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informes	15/07/2014	30/08/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informes	01/09/2014	15/09/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa II		100%	Informes	16/09/2014	30/09/2014
					Taller para definir perfiles de docentes de la carrera		100%	Informes	01/10/2014	08/10/2014
					Taller para definir los laboratorios que se utilizaran para la carrera.		100%	Informes	09/10/2014	16/10/2014
					Selección perfil del docentes para la carrera diseñada.		100%	Informes	17/10/2014	30/10/2014
					Ingreso de la información a la Matriz del CES		100%	Informes	03/11/2014	07/11/2014
					Diseñar la carrera de Ingeniería Ambiental 2014		Conformación de equipo de diseño de la carrera	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas o Resoluciones
				Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informes		01/08/2014	31/12/2014
				Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informes		15/07/2014	30/08/2014
				Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informes		15/02/2014	28/02/2014
				Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informes		15/07/2014	30/08/2014
				Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informes		01/09/2014	15/09/2014
				Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa II		100%	Informes		16/09/2014	30/09/2014
				Taller para definir perfiles de docentes de la carrera		100%	Informes		01/10/2014	08/10/2014
				Taller para definir los laboratorios que se utilizaran para la carrera.		100%	Informes		09/10/2014	16/10/2014
				Selección perfil del docentes para la carrera diseñada.		100%	Informes		17/10/2014	30/10/2014
				Ingreso de la información a la Matriz del CES		100%	Informes		03/11/2014	07/11/2014
				ería en Software 2014		Conformación de equipo de diseño de la carrera			100%	Actas o Resoluciones
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.	100%		Informes	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera	100%		Informes	15/07/2014	30/08/2014
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).	100%		Informes	15/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).	100%		Informes	15/07/2014	30/08/2014

15 y el país.

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Docencia	Facultad Ciencias de la Ingeniería	Incrementar hasta el 2017 la oferta académica pertinente y de calidad, en función de las necesidades de la región	Diseñar y rediseñar hasta el 2017 carreras y programas de posgrado	Diseñar la carrera de Ingeniería	Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Informes	01/09/2014	15/09/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa II		100%	Informes	16/09/2014	30/09/2014
					Taller para definir perfiles de docentes de la carrera		100%	Informes	01/10/2014	08/10/2014
					Taller para definir los laboratorios que se utilizarán para la carrera.		100%	Informes	09/10/2014	16/10/2014
					Selección perfil del docentes para la carrera diseñada.		100%	Informes	17/10/2014	30/10/2014
					Ingreso de la información a la Matriz del CES		100%	Informes	03/11/2014	07/11/2014
				Rediseñar la carrera de Ingeniería Industrial 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas o Resoluciones	01/04/2014	30/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informes	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informes	15/07/2014	30/08/2014
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informes	15/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informes	15/07/2014	30/08/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		Responsable del Equipo de Diseño	100%	Informes	01/09/2014
			Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa II		100%			Informes	16/09/2014	30/09/2014
			Taller para definir perfiles de docentes de la carrera		100%			Informes	01/10/2014	08/10/2014
			Taller para definir los laboratorios que se utilizarán para la carrera.		100%			Informes	09/10/2014	16/10/2014
			Selección perfil del docentes para la carrera diseñada.		100%			Informes	17/10/2014	30/10/2014
			Ingreso de la información a la Matriz del CES		100%			Informes	03/11/2014	07/11/2014
			Fortalecer hasta el 2017 la planta docente de la Institución.		Diseñar Plan de Capacitación enfocado a la especialización de los docentes.		Decano - Directores de Carreras	100%	Informes	14/07/2014
				Planificar programas de capacitación docente.		100%		Plan de Capacitación	28/07/2014	01/08/2014
				Desarrollar programas de capacitación docente.		100%		Informes	16/08/2014	05/10/2014
				Evaluación de resultado de capacitación docente.		100%		Informes	08/12/2014	13/12/2014
				Promover la participación en estudio de cuarto nivel afines.	Decano - Directores de Carrera	100%	Informes	01/04/2014	30/04/2014	
						Evaluar las propuesta de los aspirantes en función de las necesidades.	100%	Informes	02/05/2014	09/05/2014
						Aprobación y entrega del listado de aspirantes.	100%	Informes	12/05/2014	30/05/2014
				Vincular docentes nacionales e internacionales con grado de maestría y PhD	Decanos - Directores de Carrera	100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014	
						Emitir solicitud de necesidades docentes a vincular a la carrera.	100%	Oficio e Informes	01/01/2014	31/12/2014
						Evaluar los perfiles de los docentes aspirantes.	100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
					Gestionar la contratación del docente seleccionado.		100%	Oficio	01/01/2014	31/12/2014
		Fortalecer hasta el 2017 la calidad de los cursos impartidos en grado		Asignar la planta docente en actividades de docencia, vinculación e investigación.	Establecer el distributivo de las facultades	Decanos - Directores de Carrera	100%	Distributivo	01/04/2014	30/04/2014
	Cumplir con la planificación curricular			Seguimiento del silabo por asignatura	100%		Informes	25/08/2014	30/08/2014	
	Evaluar el cumplimiento de la Planificación curricular. (Sylabos)			Evaluar el aula virtual de los docentes de la carrera.	100%		Informes	01/06/2014	20/06/2014	
	Promover la adquisición de equipos pertinentes para los laboratorios de la carrera.			Diagnosticar necesidades de los equipos para los laboratorios	100%		Informes	01/07/2014	18/07/2014	
				Gestionar la adquisición de los equipos para los laboratorios.	100%		Oficio	21/07/2014	30/08/2014	
	Acreditar hasta el 2017 las Carreras de pregrado y programas de posgrado de la Institución.	Establecer línea base de la situación de las carreras respecto al modelo de acreditación del CEACEES	Desarrollar talleres para verificar el cumplimiento de los indicadores.	Desarrollar plan de mejoras para cumplir los indicadores de acreditación.	Decanos - Directores de Carrera	100%	Informes	17/07/2014	25/07/2014	
						100%	Plan de Mejoras e Informes	28/07/2014	08/08/2014	
	Fortalecer hasta el 2017 los procesos de admisión y nivelación de bachilleres	Diseñar plan de Nivelación para estudiantes de la carrera.	Establecer el cronograma de nivelación para los estudiantes.	Desarrollar el plan de nivelación para los estudiantes	Decanos - Directores de Carrera	100%	Cronograma de Cursos de Nivelación Estudiantes	02/05/2014	05/05/2014	
						100%	Informes	12/05/2014	29/08/2014	
		Diseñar plan de Nivelación para los aspirantes de la carrera.	Establecer el cronograma de nivelación para los aspirantes de la carrera.	Desarrollar el plan de nivelación para los aspirantes de la carrera.		100%	Cronograma de Cursos de Nivelación Aspirantes	01/04/2014	04/04/2014	
						100%	Informes	07/04/2014	02/05/2014	

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO


PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Necesidades de la región 5 y el país.			ramas de posgrado en las áreas estratégicas de energía, medio ambiente y producción con estándares nacionales e internacionales de calidad	Rediseñar la carrera de Licenciatura en Enfermería 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas	01/04/2014	30/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informes	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informes	15/07/2014	30/09/2014
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informes	01/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informes	01/03/2014	30/04/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informes	01/09/2014	15/09/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa II		100%	Informes	16/09/2014	30/09/2014
					Taller para definir perfiles de docentes de la carrera		100%	Informes	06/10/2014	10/10/2014
					Taller para definir los laboratorios que se utilizaran para la carrera.		100%	Informes	14/10/2014	19/10/2014
					Selección perfil del docentes para la carrera diseñada.		100%	Informes	22/10/2014	30/10/2014
				Ingreso de la información a la Matriz del CES	100%	Informes	03/11/2014	10/11/2014		
				Diseñar la carrera de Licenciatura en Terapia Física 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas	01/04/2014	30/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informes	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informes	No visitas	No visitas
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informes	01/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informes	01/03/2014	30/04/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informes	01/09/2014	15/09/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa II		100%	Informes	16/09/2014	30/09/2014
					Taller para definir perfiles de docentes de la carrera		100%	Informes	06/10/2014	10/10/2014
					Taller para definir los laboratorios que se utilizaran para la carrera.		100%	Informes	14/10/2014	19/10/2014
					Selección perfil del docentes para la carrera diseñada.		100%	Informes	22/10/2014	30/10/2014
				Ingreso de la información a la Matriz del CES	100%	Informes	03/11/2014	10/11/2014		
				Licenciatura en Nutrición 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera		100%	Actas	01/04/2014	30/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informes	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informes	01/06/2014	30/10/2014
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informes	01/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informes	01/03/2014	30/04/2014

Director de Planificación

Rector






Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento		
									Inicio	Final	
Docencia	Facultad Ciencias de la Salud	Incrementar hasta el 2017 la oferta académica pertinente y de calidad, en función de las necesidades de la comunidad.	Diseñar y rediseñar hasta el 2017 carreras y programas.	Rediseñar la carrera de Licenciatura en Química y Farmacia	Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Informes	01/11/2014	10/11/2014	
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa II		100%	Informes	11/11/2014	20/11/2014	
					Taller para definir perfiles de docentes de la carrera		100%	Informes	11/11/2014	15/11/2014	
					Taller para definir los laboratorios que se utilizarán para la carrera.		100%	Informes	01/11/2014	10/11/2014	
					Selección perfil de docentes para la carrera diseñada.		100%	Informes	22/10/2014	30/10/2014	
					Ingreso de la información a la Matriz del CES		100%	Informes	24/11/2014	30/11/2014	
				Diseñar la carrera de Licenciatura en Química y Farmacia	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas	01/04/2014	30/04/2014	
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informes	01/08/2014	31/12/2014	
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informes	15/07/2014	30/11/2014	
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informes	01/02/2014	28/02/2014	
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informes	01/03/2014	30/04/2014	
			Fortalecer hasta el 2017 la planta docente de la Institución.	Diseñar Plan de Capacitación enfocado a la especialización de los docentes.	Decano - Directores de Carreras	Diagnosticar necesidades de capacitación docente.	100%	Informes	28/07/2014	01/08/2014	
						Planificar programas de capacitación docente.	100%	Plan de Capacitación	05/08/2014	07/08/2014	
						Desarrollar programas de capacitación docente.	100%	Informes	01/10/2014	30/11/2014	
						Evaluación de resultado de capacitación docente.	100%	Informes	15/12/2014	19/12/2014	
				Promover la participación en estudio de cuarto nivel afines.	Decano - Directores de Carrera	Socializar los programas de Formación de Postgrado	100%	Informes	05/08/2014	07/08/2014	
						Evaluar las propuestas de los aspirantes en función de las necesidades.	100%	Informes	25/08/2014	29/08/2014	
						Aprobación y entrega del listado de aspirantes.	100%	Informes	08/09/2014	12/09/2014	
				Vincular docentes nacionales e internacionales con grado de maestría y PhD	Decanos - Directores de Carrera	Diagnosticar necesidades de vinculación docente para la carrera.	100%	Informes	04/08/2014	08/08/2014	
						Emitir solicitud de necesidades docentes a vincular a la carrera.	100%	Oficio e Informes	18/08/2014	22/08/2014	
						Evaluar los perfiles de los docentes aspirantes.	100%	Informes	01/09/2014	05/09/2014	
						Gestionar la contratación del docente seleccionado.	100%	Oficio	29/09/2014	03/10/2014	
				Incrementar el 2017 la calidad de los cursos impartidos en grado	Asignar la planta docente en actividades de docencia, vinculación e investigación (Distributivo)	Decanos - Directores de Carrera	Establecer el distributivo de las facultades	100%	Distributivo	25/08/2014	29/08/2014
							Cumplir con la planificación curricular	100%	Informes	01/09/2014	12/09/2014
							Evaluar el cumplimiento de la Planificación curricular. (Sylabos)	100%	Informes	06/10/2014	17/10/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
			Fortalecer hasta 2017 cursos in	Promover la adquisición de equipos pertinentes para los laboratorios de la carrera.	Diagnosticar necesidades de los equipos para los laboratorios		100%	Informes	08/07/2014	08/08/2014
					Gestionar la adquisición de los equipos para los laboratorios.			100%	Oficio	09/08/2014
			Acreditar hasta el 2017 las Carreras de pregrado y programas de posgrado de la Institución.	Establecer línea base de la situación de las carreras respecto al modelo de acreditación del CEACEES	Desarrollar talleres para verificar el cumplimiento de los indicadores.	Decanos - Directores de Carrera	100%	Informess	01/10/2014	30/11/2014
							Desarrollar plan de mejoras para cumplir los indicadores de acreditación.		100%	Plan de Mejoras e Informess
			Fortalecer hasta el 2017 los procesos de admisión y nivelación de bachilleres.	Diseñar plan de Nivelación para estudiantes de la carrera.	Establecer el cronograma de nivelación para los estudiantes.	Decanos - Directores de Carrera	100%	Cronograma de Cursos de Nivelación	18/08/2014	22/08/2014
							Desarrollar el plan de nivelación para los estudiantes		100%	Informes

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO


PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Educación	Educación	Educación y el país.	Logro en las áreas estratégicas de energía, medio ambiente y producción con estándares nacionales e internacionales de calidad	Diseñar la carrera de Carrera de Trabajo Social y Desarrollo Comunitario 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas de conformación de equipos	01/04/2014	30/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informess	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informess	01/09/2014	30/09/2014
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informess	01/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informess	01/03/2014	30/04/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informess	01/10/2014	15/10/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa II		100%	Informess	01/11/2014	15/11/2014
					Taller para definir perfiles de docentes de la carrera		100%	Informess	16/11/2014	30/11/2014
					Taller para definir los laboratorios que se utilizaran para la carrera.		100%	Informess	01/12/2014	15/12/2014
					Selección perfil del docentes para la carrera diseñada.		100%	Informess	08/12/2014	15/12/2014
				Ingreso de la información a la Matriz del CES	100%	Informess	16/12/2014	20/12/2014		
				Diseñar la carrera de Licenciatura en Educación en Matemáticas 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas de conformación de equipos	01/04/2014	30/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informess	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informess	01/08/2014	30/09/2014
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informess	01/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informess	01/03/2014	30/04/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informess	06/10/2014	20/10/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa II		100%	Informess	27/10/2014	07/11/2014
					Taller para definir perfiles de docentes de la carrera		100%	Informess	12/11/2014	28/11/2014
					Taller para definir los laboratorios que se utilizaran para la carrera.		100%	Informess	01/12/2014	16/12/2014
					Selección perfil del docentes para la carrera diseñada.		100%	Informess	12/11/2014	28/11/2014
				Licenciatura en Lengua y Literatura 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Actas de conformación de equipos	01/04/2014	30/04/2014
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informess	01/08/2014	31/12/2014
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informess	01/08/2014	15/09/2014
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informess	01/02/2014	28/02/2014
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informess	01/03/2014	30/04/2014
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informess	22/09/2014	06/10/2014

Director de Planificación

Rector





Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento				
									Inicio	Final			
Docencia	Facultad de Educación Semipresencial y a Distancia	Incrementar hasta el 2017 la oferta académica pertinente y de calidad, en función de las necesidades de la región.	Diseñar y rediseñar hasta el 2017 carreras y programas de postgrado.	Diseñar la carrera de Licenciatura en Educación	Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa II	Responsable del Equipo de Diseño	100%	Informes	20/10/2014	03/11/2014			
					Taller para definir perfiles de docentes de la carrera		100%	Informes	06/11/2014	13/11/2014			
					Taller para definir los laboratorios que se utilizarán para la carrera.		100%	Informes	17/11/2014	24/11/2014			
					Selección perfil del docentes para la carrera diseñada.		100%	Informes	28/11/2014	05/12/2014			
				Rediseñar la carrera de licenciatura en educación inicial 2014	Conformación de equipo de diseño de la carrera		100%	Actas de conformación de equipos	01/04/2014	30/04/2014			
					Taller de Análisis del estudio prospectivo entregado por Investigación.		100%	Informes	01/08/2014	31/12/2014			
					Visitar Universidades referente que tengan en su oferta académica la Carrera		100%	Informes	28/07/2014	25/08/2014			
					Establecer talleres para determinar (Datos Generales; Datos del Proyecto).		100%	Informes	01/02/2014	28/02/2014			
					Establecer talleres para determinar (Descripción General; Análisis de Pertinencia).		100%	Informes	01/03/2014	30/04/2014			
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa I		100%	Informes	26/08/2014	05/09/2014			
					Realizar Talleres para Planificación Curricular Etapa II		100%	Informes	08/09/2014	15/09/2014			
					Taller para definir perfiles de docentes de la carrera		100%	Informes	22/09/2014	29/09/2014			
					Taller para definir los laboratorios que se utilizarán para la carrera.		100%	Informes	22/09/2014	29/09/2014			
					Selección perfil del docentes para la carrera diseñada.		100%	Informes	01/10/2014	15/10/2014			
					Ingreso de la información a la Matriz del CES		100%	Informes	20/10/2014	30/10/2014			
					Fortalecer hasta el 2017 la planta docente de la institución.		Diseñar Plan de Capacitación enfocado a la especialización de los docentes.	Diagnosticar necesidades de capacitación docente.	Decano - Directores de Carreras	100%	Informes	01/04/2014	30/04/2014
								Planificar programas de capacitación docente.		100%	Plan de Capacitación	01/05/2014	15/05/2014
								Desarrollar programas de capacitación docente.		100%	Informes	01/08/2014	30/09/2014
			Evaluación de resultado de capacitación docente.	100%		Informes		01/10/2014		15/10/2014			
			Promover la participación en estudio de cuarto nivel afines.	Socializar los programas de Formación de Postgrado	Evaluar las propuesta de los aspirantes en función de las necesidades.	Decano - Directores de Carrera	100%	Informes	10/05/2014	30/05/2014			
							100%	Informes	15/05/2014	15/06/2014			
							100%	Informes	16/06/2014	30/07/2014			
			Vincular docentes nacionales e internacionales con grado de maestría y PhD	Diagnosticar necesidades de vinculación docente para la carrera.	Emitir solicitud de necesidades docentes a vincular a la carrera.	Decanos - Directores de Carrera	100%	Informes	01/01/2014	28/01/2014			
							100%	Oficio e Informes	01/02/2014	10/02/2014			
							100%	Informes	15/02/2014	20/02/2014			
							100%	Oficio	21/02/2014	28/02/2014			

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
			Fortalecer hasta el 2017 la calidad de los cursos impartidos en grado	Asignar la planta docente en actividades de docencia, vinculación e investigación	Establecer el distributivo de las facultades	Decanos - Directores de Carrera	100%	Distributivo	01/08/2014	15/08/2014
				Cumplir con la planificación curricular	Seguimiento del silabo por asignatura		100%	Informes	15/09/2024	30/09/2014
				Evaluar el cumplimiento de la Planificación curricular. (Sylabos)	Evaluar el aula virtual de los docentes de la carrera.		100%	Informes	04/10/2014	09/10/2014
				Promover la adquisición de equipos pertinentes para los laboratorios de la carrera.	Diagnosticar necesidades de los equipos para los laboratorios		100%	Informes	01/07/2014	30/07/2014
					Gestionar la adquisición de los equipos para los laboratorios.		100%	Oficio	01/08/2014	20/08/2014
			Acreditar hasta el 2017 las Carreras de pregrado y programas de posgrado de la Institución.	Establecer línea base de la situación de las carreras respecto al modelo de acreditación del CEACEES	Desarrollar talleres para verificar el cumplimiento de los indicadores.	Decanos - Directores de Carrera	100%	Informess	01/10/2014	30/10/2014
					Desarrollar plan de mejoras para cumplir los indicadores de acreditación.		100%	Plan de Mejoras e Informess	01/11/2014	15/12/2014
			Fortalecer hasta el 2017 los procesos de admisión y nivelación de bachilleres	Diseñar plan de Nivelación para estudiantes de la carrera.	Establecer el cronograma de nivelación para los estudiantes.	Decanos - Directores de Carrera	100%	Cronograma de Cursos de Nivelación Estudiantes	01/04/2014	15/04/2014
					Desarrollar el plan de nivelación para los estudiantes		100%	Informes	01/05/2014	30/09/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento		
									Inicio	Final	
Docencia	Instituto de Postgrado y Educación Continua	Fortalecer hasta el 2017 la oferta académica pertinente y de calidad, en función de las necesidades de la región 5 y el país.	Diseñar y rediseñar hasta el 2017 carreras y programas de postgrado en las áreas estratégicas de energía, medio ambiente y producción con estándares nacionales e internacionales de calidad	Diseño de Programa de Maestrías Profesionalizantes	Gestionar contratación de consultoría para estudio de pertinencia	Director IPEC	100%	Informess	01/08/2014	31/12/2014	
				Fortalecer hasta el 2017 la planta docente de la Institución.	Diseñar Plan de Capacitación enfocado a los docentes UNEMI.	Planificar programas de capacitación docente.	Director IPEC	100%	Programas	01/03/2014	05/09/2014
						Desarrollar programas de capacitación docente.		100%	Informess	01/04/2014	07/10/2014
						Evaluación de resultado de capacitación docente.		100%	Informess	08/08/2014	25/11/2014
					Diseñar Plan de Capacitación de Educación Continua.	Diagnosticar necesidades de capacitación.	Director IPEC	100%	Informess	01/06/2014	30/11/2014
						Planificar programas de capacitación.		100%	Informess	01/06/2014	30/11/2014
						Evaluar los perfiles de los docentes para impartir la capacitación.		100%	Informess	01/06/2014	30/11/2014
						Gestionar la contratación del docente para impartir la contratación.		100%	Informess	01/06/2014	30/11/2014
						Desarrollar programas de capacitación.		100%	Informess	01/06/2014	30/11/2014
						Evaluación de resultado de capacitación.		100%	Informess	01/06/2014	30/12/2014
					Vincular docentes nacionales e internacionales con grado de maestría y PhD	Diagnosticar necesidades de vinculación docente IPEC	Director IPEC	100%	Informess	01/04/2014	30/08/2014
						Emitir solicitud de necesidades docentes a vincular a IPEC		100%	Informess	01/09/2014	30/09/2014
						Evaluar los perfiles de los docentes aspirantes.		100%	Informess	01/10/2014	15/10/2014
				Gestionar la contratación del docente seleccionado.		100%		Informess	16/10/2014	10/11/2014	
				Asignar hasta el 2017 la planta docente en actividades de docencia, vinculación e investigación.	Asignar la planta docente en actividades de docencia, vinculación e investigación.		Establecer el distributivo de los módulos	100%	Informess	01/01/2014	30/12/2014
					Cumplir con la planificación curricular		Seguimiento del silabo por módulos	100%	Informess	01/01/2014	30/12/2014

Director de Planificación

Rector






Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
		Increment	Fortalecer hasta el 2017 la calidad de la	Evaluar el cumplimiento de la Planificación curricular. (Sylabos)	Evaluar el aula virtual de los docentes del postgrado.	Director IPEC	100%	Informess	01/06/2014	30/12/2014
		Promover la adquisición de equipos pertinentes para los laboratorios de la carrera.		Diagnosticar necesidades de los equipos para las salas de clases	100%		Informess	01/01/2014	31/10/2014	
		Gestionar la adquisición de los equipos para las salas de clases		100%	Informess		01/01/2014	30/12/2014		
Docencia	Departamento de Idiomas	Incrementar hasta el 2017 la oferta académica pertinente y de calidad, en función de las necesidades de la región 5 y el país.	Fortalecer hasta el 2017 la planta docente de la Institución. (Idiomas)	Realizar Programas de Capacitación para Docentes y Administrativos de la UNEMI para obtener la certificación internacional.	Realizar cronograma de capacitación	Director de Idiomas	100%	Informes	01/04/2014	30/04/2014
					Gestiona la apertura de los curso o módulos de capacitación		100%	Oficio o Resolución	20/04/2014	03/05/2014
					Desarrolla los cursos o módulos de capacitación		100%	Informes de resultado	08/05/2014	20/12/2014
					Evaluar los cursos o módulos de capacitación		100%	Informes	01/06/2014	30/12/2014
			Fortalecer hasta el 2017 la calidad de los cursos impartidos en Progrado. (Idiomas)	Gestionar la contratación de Docentes con maestría a fin con la enseñanza de Ingles.	Realizar un Diagnostico de las necesidades.	Director de Idiomas	100%	Informes de diagnostico	01/08/2014	30/08/2014
					Realizar la normativa para establecer los perfiles de los docentes		100%	Normativa	01/08/2014	30/08/2014
					Realizar convocatoria para docentes		100%	Informes	01/09/2014	30/09/2014
					Seleccionar los docentes		100%	Informes de selección	01/10/2014	30/11/2014
					Gestionar la contratación de docentes		100%	Oficio o Resolución	01/12/2014	20/12/2014
			Realizar Módulos de Ingles de 70 Horas, a Estudiantes de la Institución.	Planificación de los módulos Ingles para estudiantes	Director de Idiomas	100%	Planificación de los Módulos	01/02/2014	30/03/2014	
						Gestionar la apertura de los módulos de ingles para estudiantes	100%	Oficio o Resolución	01/04/2014	30/04/2014
						Desarrolla los cursos o módulos de ingles para estudiantes	100%	Informes	02/05/2014	30/12/2014
						Evaluar los cursos o módulos de ingles para estudiantes	100%	Informes	02/05/2014	30/12/2014
						Planificación de los módulos Ingles remediales para estudiantes UNEMI	100%	Planificación de los Módulos	01/03/2014	30/09/2014
						Gestionar la apertura de los módulos de ingles remediales para estudiantes UNEMI	100%	Oficio o Resolución	01/03/2014	30/09/2014
						Desarrolla los cursos o módulos de ingles remediales para estudiantes UNEMI	100%	Informes	01/04/2014	30/12/2014
Evaluar los cursos o módulos de ingles remediales para estudiantes UNEMI	100%	Informes	01/04/2014	30/12/2014						

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento				
									Inicio	Final			
Docencia	Departamento de Admisión	Incrementar hasta el 2017 la oferta académica pertinente y de calidad, en función de las necesidades de la región 5 y el país.	Fortalecer hasta el 2017 los procesos de admisión y nivelación de bachilleres, promoviendo la democratización y el acceso de los mejores prospectos a la Universidad.	Coordinar los Cursos de Nivelación de Carreras desarrollados en la UNEMI.	Coordinar con la Senescyt (Numero de Cursos, Numero De Docentes, Carreras Ofertadas, Planificación Curricular	Director Admisión	100%	Informes Curricular 2014	01/01/2014	15/09/2014			
					Informar al Senescyt (Planificación Académica y Administrativa de los Cursos de Nivelación y General)		100%				Informes de Resultado 2013(2) - 2014(1)	01/02/2014	30/10/2014
				Coordinar la Olimpiada Académica Intercolegial (OLAS)	Coordinar con el Vicerrectorado Académico sobre las Actividades de las OLAS	Director Admisión	100%	Planificación OLAS	01/07/2014	15/08/2014			
					Difundir o Socialización a los Colegios de la Región 5 las OLAS 2014		100%				Informes	16/08/2014	30/09/2014
					Desarrollo de las OLAS 2014		100%				Informes	01/10/2014	15/12/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO


PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Investigación	Departamento de Investigación	Investigación científica que permita generar y transferir conocimiento pertinente para el desarrollo sostenible de la región y el país.	Implementar hasta el 2017 centros de investigación en las áreas de biotecnología, medio ambiente y producción.	Diagnosticar necesidades de talento humano, equipamiento e infraestructura para los centros de investigación.	Realizar un inventario de la infraestructura existente de las institución.	Director de Investigación	100%	Informes de inventario	01/08/2014	31/08/2014
					Evaluar el talento humano de la institución para potencializarlo y que conformen los centros de investigación.		100%	Informes del Talento Humano	01/08/2014	31/08/2014
					Visitas a centros de investigación nacionales e internacionales.		100%	Informes de Visitas	01/03/2014	30/09/2014
					Realizar consultoría para establecer las necesidades de los centros de investigación (Talento Humano, equipamiento e infraestructura)		100%	Informes de Consultoría	01/09/2014	15/10/2014
					Definir las especificaciones de los centros de investigación.(Talento Humano, equipamiento e infraestructura)		100%	Informes de Especificaciones de Centros	01/09/2014	15/11/2014
					Establecer los perfiles de los docentes invitados y prometeos.		100%	Informes del Talento Humano	01/08/2014	31/08/2014
					Gestionar la inclusión de los docentes prometeos a los centros de investigación		100%	Informes del Talento Humano	01/08/2014	31/08/2014
					Gestionar la inclusión de los docentes invitados a los centros de investigación		100%	Oficio de Petición del Personal Docente	01/01/2014	30/09/2014
					Gestionar cooperación internacional para implementación de los centros de investigación		100%	Informes de Visitas	01/01/2014	30/10/2014
			17 acorde con las necesidades del país y la región	Diagnosticar las necesidades de Investigación en la Zona	Actualizar el sistema de investigación y el reglamento del Investigación.	Director de Investigación	50%	Reglamentos Actualizados	01/07/2014	12/12/2014
					Realizar los estudios prospectivos para oferta académica.		100%	Informes de consultoría	01/03/2014	15/08/2014
					Realizar Talleres para validar las líneas de investigación vigentes.		100%	Informes de talleres	01/10/2014	30/10/2014
					Definir las líneas de investigación y la normativa para su implementación-ejecución.		60%	Líneas de Investigación Validadas	01/08/2014	30/12/2014
					Determinar la normativa y constitución de los grupos de investigación.		100%	Normativa de Constitución de Grupos de Investigación	01/08/2014	30/09/2014
					Establecer normativas y constituir los semilleros de investigación.		100%	Normativa de semillero de investigación	01/08/2014	30/12/2014
					Asociar al personal docente a las líneas de investigación definida.		100%	Asignación de docentes a líneas de investigación	15/07/2014	30/09/2014
					Publicación de las necesidades de investigación institucionales en la zona. (folleto)		100%	Diagnostico de las necesidades de investigación	01/08/2014	30/10/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento		
									Inicio	Final	
		Incrementar hasta el 2017 la inversión	Construir líneas de investigación hasta el 2014	Generar Producción Científica	Generar Publicaciones Científicas	Director de Investigación	15	Artículos Científicos	01/02/2014	30/12/2014	
Generar Libros	10				Libros		01/07/2014	15/12/2014			
Generar comité editoriales para las revistas especializadas	100%				Comité editorial		01/07/2014	30/09/2014			
				Fortalecer la planta Docente Investigadores de la Universidad.		Validar las propuestas de Formación de Postgrado (Maestrías y PhD) para docentes de las facultades.	Director de Investigación	50%	Informes de Maestrías y PhD para docentes	01/07/2014	30/12/2014
						Asignación de recurso según resolución institucional. (OCAS)		100%	Peticiones de disponibilidad presupuestaria	01/01/2014	30/11/2014
				Implementar los proyectos de investigación.		Realizar convocatorias de proyectos de investigación 2014.	Director de Investigación	100%	Informes	01/06/2014	15/07/2014
						Selección de los proyectos		100%	Informes	20/06/2014	08/08/2014
						Asignación de presupuesto		50%	Informes	01/07/2014	30/11/2014
						Desarrollo de los proyectos		50%	Informes	01/07/2014	30/12/2014
						Evaluación de los proyectos		50%	Informes	01/07/2014	30/12/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Investigación	Biblioteca	Incrementar hasta el 2017 la investigación científica que permita generar y transferir conocimiento pertinente para el desarrollo sostenible de la región y el país.	Construir líneas de investigación hasta el 2017 acorde con las necesidades del país y la región	Potencializar un Servicio de Calidad Traslado Nuestro Esfuerzo a la Satisfacción Integral de Necesidades Usuarios	Gestionar la Elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos para Prestación de Libros.	Director de Biblioteca	100%	Oficios	01/01/2014	31/12/2014
					Gestionar La Aprobación Del Reglamento De Biblioteca		100%	Oficios	01/08/2014	31/12/2014
					Gestionar La Adquisición De Libros Físicos Para Biblioteca		100%	Oficios	01/01/2014	31/12/2014
					Gestionar La Adquisición De Equipos Para Biblioteca		100%	Oficios	01/01/2014	31/12/2014
					Gestionar De Capacitaciones Personal Docentes Y Estudiantes Sobre Biblioteca Virtual		100%	Oficios	01/01/2014	31/12/2014
					Registrar Los Usuarios En La Biblioteca Virtual		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Registrar Los Usuarios En La Biblioteca Física.		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014

Director de Planificación

Rector





Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Vinculación	Departamento de Vinculación	Incrementar hasta el 2017 programas y proyectos de vinculación con la comunidad para promover el desarrollo sustentable de la región.	Implementar hasta el 2017 programas y proyectos de Educación Continua, guiados por docentes y estudiantes, que fortalezcan las potencialidades de la ciudadanía.	Estructurar programas y proyectos institucionales de Educación Continua 2014	Realizar diagnóstico de necesidades y línea base de los potenciales beneficiarios de programas y proyectos institucionales 2015	Director de Vinculación	100%	Informes de diagnostico	01/08/2014	20/11/2014
					Definición de programas y proyectos institucionales de vinculación 2015		100%	Informes de Programas y Proyectos	22/11/2014	07/12/2014
					Socialización de formatos y normativa para proyectos educación continua 2015		100%	Informes de Socialización	07/12/2014	15/12/2014
					Convocatoria de Docentes para proyectos de Vinculación 2015		100%	Informes	18/12/2014	28/12/2014
					Coordinar equipos multidisciplinarios de trabajo ejecución de proyectos (designación de docentes en las facultades) 2014		100%	Informes - Oficios - Actas	01/01/2014	15/03/2014
					Ejecución de programas y proyectos institucionales de educación continúa 2014		100%	Informes de Ejecución	01/04/2014	15/12/2014
			Implementar hasta el 2017 programas y proyectos de vinculación que transfieran los resultados de investigación y permitan solucionar los problemas de la sociedad de manera sustentable.	Estructurar programas y proyectos de vinculación institucionales del 2014	Realizar diagnóstico de necesidades y línea base de los potenciales beneficiarios de programas y proyectos institucionales 2015	Director de Vinculación	100%	Informes de diagnostico	01/08/2014	20/11/2014
					Definición de programas y proyectos institucionales de vinculación 2015		100%	Informes de Programas y Proyectos	22/11/2014	07/12/2014
					Socialización de formatos y normativa para proyectos vinculación 2015		100%	Informes de Socialización	07/12/2014	15/12/2014
					Convocatoria de Docentes para proyectos de Vinculación 2015		100%	Informes	18/12/2014	28/12/2014
					Coordinar equipos multidisciplinarios de trabajo ejecución de proyectos (designación de docentes en las facultades) 2014		100%	Informes - Oficios - Actas	01/01/2014	15/03/2014
					Ejecución de programas y proyectos institucionales de vinculación 2014		100%	Informes de Ejecución	01/04/2014	15/12/2014
			Fortalecer hasta el 2017 sistema de seguimiento a graduados y bolsa de trabajo.	Implementar sistema de seguimiento a graduados y bolsa de trabajo	Diseñar proceso de seguimiento a graduados y bolsa de trabajo.	Director de Vinculación	100%	Informes	01/04/2014	30/05/2014
					Diseñar estudio de seguimiento a graduados 2014 Diseñar herramienta		100%	Estudio de Seguimiento a Graduados	01/04/2014	30/08/2014
					Actualizar herramienta informática para gestión de seguimiento a graduados		100%	Informes	15/05/2014	30/08/2014
					Diseñar herramienta informática para gestión de bolsa de trabajo		100%	Informes de Diseño	15/06/2014	31/10/2014
					Ejecución del estudio de seguimiento a graduados 2014		100%	Informes de Ejecución	01/09/2014	31/12/2014
			Fortalecer hasta el 2017 sistema de prácticas profesionales.	Implementar sistema de prácticas profesionales.	Diseñar proceso de practicas preprofesionales	Director de Vinculación	100%	Manual Procesos de Practicas Pre-profesionales	15/08/2014	30/12/2014
					Diseñar proceso de practicas preprofesionales		100%	Normativas Actualizadas	15/08/2014	30/12/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Vinculación	Departamento Difusión Cultural	Incrementar hasta el 2017 programas y proyectos de vinculación con la comunidad para promover el desarrollo sustentable de la región.	Fortalecer hasta el 2017 las actividades de los Grupos culturales	Desarrollar actividades de los grupos culturales	Formación de estudiantes para integrar grupos culturales	Director Difusión Cultural	100%	Informes admisión trimestral de integrantes	01/01/2014	31/12/2014
					Elaborar contenidos de actividades culturales anuales		100%	Plan de contenidos	01/01/2014	30/04/2014
					Elaborar programa anual de presentaciones		100%	Programación y Cronograma	01/01/2014	30/04/2014
					Implementación de las presentaciones de los grupos		100%	Informes trimestrales	01/01/2014	31/12/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Gestión Administrativa	Departamento de Talento Humano	Incrementar hasta el 2017 la calidad y pertinencia de los procesos de gestión académica y administrativa.	Potenciar hasta el 2017 la gestión del talento humano como base del desarrollo institucional.	Implementar planes de capacitación de acuerdo a las funciones que desempeña el servidor.	Elaboración del plan de capacitación 2015	Director Talento Humano	100%	Informess	01/08/2014	30/12/2014
					Ejecución del plan de capacitación 2014		100%	Informess	01/04/2014	30/11/2014
					Elaboración de informe consolidado de resultados de capacitación.		100%	Informess	01/12/2014	30/12/2014
				Implementar las escalas salariales establecidas para cada régimen que integra los servidores universitarios de acuerdo al marco legal vigente.	Elaboración de manuales de puestos.	Director Talento Humano	100%	Manual de puestos	01/01/2014	30/07/2014
					Ubicación de los servidores en las escalas salariales.		100%	Informes de Ubicación	01/08/2014	31/12/2014
					Elaboración de reformas para ubicación de servidores.		100%	Reformas de Ubicación Servidores	01/08/2014	31/12/2014
				Dotar de talento humano calificado a las unidades organizacionales para el cumplimiento de sus objetivos.	Elaboración de planificación de Talento Humano 2015	Director Talento Humano	100%	Proforma del Remuneraciones	01/03/2014	31/08/2014
					Ejecución de la planificación.		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Elaboración de Informe de los valores devengados por Grupo 51.		100%	Informes	01/12/2014	31/12/2014
				Fomentar los servicios de bienestar social.	Elaboración programas 2015 de beneficios sociales para los servidores universitario.	Director Talento Humano	100%	Informes	01/12/2014	31/12/2014
					Ejecución de los programas de beneficios sociales 2014		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Elaboración de Informe consolidados de resultados los programas de beneficios sociales 2014.		100%	Informes	01/12/2014	31/12/2014
				Mejorar la eficiencia operacional en la gestión por procesos de la Institución.	Elaboración de manuales, políticas y procedimientos académicos y administrativos.	Jefe Área de Procesos	100%	Manual y políticas de Procedimientos	01/01/2014	15/11/2014
					Gestionar la implementación de los procedimientos académicos y administrativos 2014.		100%	Informes	01/01/2014	30/11/2014
				Reformar las estructuras departamentales de acuerdo a los objetivos institucionales.	Elaboración propuestas de reformas de las estructuras organizacionales.	Director Talento Humano	100%	Informes	01/01/2014	30/07/2014
					Implementación de reformas de las estructuras organizacionales.		100%	Informes	01/08/2014	31/12/2014
					Informe de resultados obtenidos.		100%	Informes	01/12/2014	31/12/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Gestión Administrativa	Departamento Administrativo	Incrementar hasta el 2017 la calidad y pertinencia de los procesos de gestión académica y administrativa.	Administrar hasta el 2017 eficientemente los bienes y servicios de la UNEMI	Suplir de Bienes, Servicios y Obras	Ejecutar el Plan Anual de Compras (PAC)	Director Administrativo	100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
				Mantener un registro y control de los Suministros	Ejecutar el Registro y Control de Ingresos y Egresos de los Suministros de la Institución.	Director Administrativo	100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
				Mantener un registro y control de los Activos Fijos y de Control Administrativo y sus mantenimientos	Ejecutar el registro y control de los bienes muebles e inmuebles.	Director Administrativo	100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Ejecutar el control de los mantenimientos de los bienes muebles. (excepto los equipo computo)		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Actualizar la información de los bienes en el sistema de ministerio de finanzas.		70%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
				Ofrecer eficientemente los Servicios Generales, Seguridad Interna y otros	Elaborar Cronograma de Guardiania, Mantenimiento y Aseo de la Institución 2015	Director Administrativo	100%	Informes	01/12/2014	31/12/2014
					Desarrollar las Guardiania, Mantenimiento y Aseo de la Institución 2014		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Evaluar las Guardiania, Mantenimiento y Aseo de la Institución 2014		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Elaborar Cronograma de Mantenimiento del parque automotor de la Institución 2015		100%	Informes	01/12/2014	31/12/2014
					Desarrollar el Mantenimiento del parque automotor de la Institución 2014		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Evaluar el Mantenimiento del parque automotor de la Institución 2014		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Gestionar el pago de servicios básicos Institucional 2014		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Gestión Administrativa	Departamento Financiero	Incrementar hasta el 2017 la calidad y pertinencia de los procesos de gestión académica y administrativa.	Administrar hasta el 2017 eficientemente el recurso público asignado a la UNEMI	Informar oportunamente a las autoridades el nivel de ejecución presupuestaria mensual. (Presupuesto)	Aplicación de reformas presupuestarias y reprogramaciones financieras.	Director Financiero-Responsable de Presupuesto	100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Registro oportuno de los compromisos.		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Recopilación y análisis de información.		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
				Registrar oportunamente los hechos económicos y presentar estados financieros confiables, reales y razonables. (Contabilidad)	Control de viáticos y subsistencia.	Director Financiero-Responsable de Contabilidad	100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Arqueo de caja.		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Declaraciones tributarias.		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Asientos de ajustes y cierres.		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Control de anticipos.		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
				Ejercer un efectivo control de las recaudaciones y los pagos. (Tesorería)	Recaudación de valores.	Director Financiero-Responsable de Tesorería	100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Control previo al pago.		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Control de garantías.		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Gestión Administrativa	Departamento de Planificación Institucional	Incrementar hasta el 2017 la calidad y pertinencia de los procesos de gestión académica y administrativa.	Integrar hasta el 2017 los sistemas de información académico y administrativo para fortalecer la información institucional.	Elaborar Plan Estratégico UNEMI "PEDI" 2014 -2017	Desarrollar talleres para elaboración PEDI 2014-2017	Director Dpto. Planificación	100%	Informess	20/05/2014	20/06/2014
					Elaborar documento Plan Estratégico 2014-2017		100%	PEDI Institucional	21/06/2014	28/06/2014
					Ingreso del Plan Estratégico a los Sistemas Gubernamentales.		100%	Reporte del Sistema Senplades	07/07/2014	20/07/2014
					Socialización del Plan Estratégico 2014-2017		100%	Informes	01/08/2014	30/09/2014
				Elaborar Plan Operativo Anual "POA" 2014 Institucional	Desarrollar Talleres para elaboración POA 2014 (Facultades - Departamentos)	Director Dpto. Planificación	100%	Informes	15/06/2014	05/08/2014
					Formalización del POA Institucional 2014 por Unidad Organizacional		100%	Informes de socialización	05/08/2014	07/08/2014
					Socialización POA 2014 por Dpto. Administrativo y Facultad		100%	Oficios	11/08/2014	31/08/2014
				Reestructurar PAC 2014 Institucional	Talleres de reestructuración PAC 2014	Director Dpto. Planificación	100%	Informess de talleres	01/01/2014	28/02/2014
					Actualizado PAC 2014		100%	PAC 2014	11/08/2014	31/08/2014
					Socialización del PAC 2014		100%	Informess	01/09/2014	08/09/2014
				Monitorear POA Institucional 2014	Elaboración de Cronograma del seguimiento POA 2014	Director Dpto. Planificación	100%	Cronograma 2014	21/07/2014	15/08/2014
					Desarrollar seguimiento del POA 2014		100%	Informes	01/06/2014	31/12/2014
				Monitorear PAC Institucional 2014	Elaborar el formato de seguimiento PAC 2014	Director Dpto. Planificación	100%	Formato Seguimiento PAC	01/09/2014	08/09/2014
					Socialización y Formalización del formato y procedimiento PAC 2014		100%	Informes	09/09/2014	16/09/2014
					Realizar seguimiento PAC 2014.		100%	Informes	29/09/2014	31/12/2014
				Monitorear Proyectos de Inversiones Institucionales 2014	Ingreso de Proyectos Inversión UNEMI al PAI 2014	Director Dpto. Planificación	100%	Informess	01/01/2014	30/05/2014
					Alineación de Proyectos Inversión UNEMI 2014		100%	Informess	01/06/2014	30/06/2014
					Seguimiento de Proyectos Inversión UNEMI 2014		100%	Informess	01/07/2014	31/12/2014
				Elaborar Plan Operativo Anual "POA" 2015 Institucional	Elaboración del cronograma de visitas	Director Dpto. Planificación	100%	Cronograma 2015	04/08/2014	08/08/2014
					Desarrollar Talleres para elaboración POA 2015 (Facultades - Departamentos)		100%	Informes	11/08/2014	22/08/2014
					Formalización del POA Institucional 2015 por Unidad Organizacional		100%	Informes	25/08/2014	29/08/2014
					Entregar POA 2015 por Dpto. Administrativo y Facultad		100%	Informes	01/09/2014	05/09/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
		Incrementar hasta el 2017 la calidad y pertinencia de los procesos de gestión académica y administrativa.	Integrar hasta el 2017 los sistemas de información académico y administrativo para fortalecer la información institucional.	Elaborar el PAC 2015 Institucional	Elaboración del cronograma de visitas	Director Dpto. Planificación	100%	Cronograma 2015	01/09/2014	05/09/2014
Desarrollar Talleres para elaboración PAC 2015 (Facultades - Departamentos)	100%				Informes		08/09/2014	26/10/2014		
Formalización del PAC Institucional 2015 por Unidad Organizacional	100%				Informes		10/11/2014	17/11/2014		
Entregar PAC 2015 por Dpto. Administrativo y Facultad	100%				Informes		18/11/2014	30/11/2014		
				Coordinar Plan Inversiones 2015-2018	Director Dpto. Planificación	Diagnosticar necesidades de Inversión 2015-2018	100%	Informes	15/08/2014	15/09/2014
						Estructurar el Plan Inversión 2015-2018	100%	Informes	01/10/2014	10/10/2014
						Programación de elaboración de proyectos de Inversión 2015-2018	100%	Cronograma de Proyectos	13/10/2014	24/10/2014
						Desarrollo de Proyectos de Inversión 2015-2018	100%	Proyectos de Inversión	28/10/2014	31/12/2014

 Director de Planificación

 Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento		
									Inicio	Final	
Gestión Administrativa	Departamento de TIC'S - CSI@	Incrementar hasta el 2017 la calidad y pertinencia de los procesos de gestión académica y administrativa.	Integrar hasta el 2017 los sistemas de información académico y administrativo para fortalecer la información institucional.	Mantener disponibles, consistentes los sistemas de información para la comunidad Universitaria. (TIC's)	Elaborar Plan de Sistema de Información (PSI 2015)	Director del TIC's	100%	Plan de Sistema de Información 2015	01/05/2014	30/08/2014	
					Ejecución del Plan de Sistema de Información 2014		100%	Informes de PSI 2014	01/01/2014	30/12/2014	
					Respaldo de la Base de Datos 2014		100%	Informes de Bitácora de Respaldos	01/01/2014	30/12/2014	
					Capacitación de Usuarios 2014		100%	Actas de Capacitación	01/01/2014	30/12/2014	
					Monitoreo de los Sistemas 2014		100%	Informes de Monitoreo	01/01/2014	30/12/2014	
				Integrar los sistemas de información Institucionales (TIC's)	Ejecutar maduración de los Sistemas 2014	Director del TIC's	100%	Informes de maduración	01/01/2014	30/12/2014	
					Migrar sistemas al ambiente web 2014		100%	Informes de migración de los sistemas	01/01/2014	30/12/2014	
					Elaborar inventario tecnológico		100%	Informes de Inventario	01/12/2014	30/12/2014	
				Fortalecer hasta el 2017 la infraestructura, recursos y servicios tecnológicos como soporte de gestión al desarrollo institucional en el ámbito académico y administrativo	Mantener operativo y disponible el equipamiento tecnológico para usuarios finales (Estudiantes-Docentes-Personal Administrativo)	Elaborar Plan de Recursos Tecnológicos 2015	Director del TIC's	100%	Plan de Recursos Tecnológicos	01/05/2014	30/08/2014
						Ejecutar Plan de Recursos Tecnológicos 2014		100%	Informes de Ejecución	01/01/2014	30/12/2014
						Gestionar la ejecución del PAC 2014		100%	Informes de Avance del PAC	01/01/2014	30/12/2014
					Mantener disponible y consistentes los servicios tecnológicos para el Área Académica y Administrativa.	Elaborar Plan de Servicios Tecnológicos 2015	Director del TIC's	100%	Plan de Servicios Tecnológicos	01/05/2014	30/08/2014
			Ejecutar Plan de Recursos Tecnológicos 2014			100%		Informes de Ejecución	01/01/2014	30/12/2014	
			Gestionar la ejecución del PAC 2014			100%		Informes de Avance del PAC	01/01/2014	30/12/2014	
			Mantener disponible la sala de cómputos para el Área Académica y comunidad universitaria		Elaborar Plan de Salas de Cómputos 2015	Director del TIC's	100%	Plan de Salas de Cómputos	01/05/2014	30/08/2014	
					Ejecutar Plan de Recursos Tecnológicos 2014		100%	Informes de Ejecución	01/01/2014	30/12/2014	
					Gestionar la ejecución del PAC 2014		100%	Informes de Avance del PAC	01/01/2014	30/12/2014	

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Gestión Administrativa	Departamento de Evaluación Institucional	Incrementar hasta el 2017 la calidad y pertinencia de los procesos de gestión académica y administrativa.	Mantener acreditación institucional UNEMI.	Elaborar el Plan de Mejoras Institucional	Talleres CEAACES Metodología elaboración de Plan de Mejoras.	Dir. Evaluación	100%	Informes de Talleres CEAACES	01/01/2014	28/02/2014
					Talleres UNEMI para elaboración de Plan de Mejoras Institucional.		100%	Informes de Talleres UNEMI	01/01/2014	28/02/2014
					Socialización Plan de Mejoras		100%	Informes de Socialización	25/03/2014	30/04/2014
					Ingreso del Plan de Mejoras al Sistema GIES		100%	Informes	01/03/2014	20/03/2014
					Subir evidencias del Plan de Mejoras al Sistemas GIES		100%	Informes	25/08/2014	17/10/2014
				Realizar Evaluación Docentes Institucional	Elaboración de Programación de la Evaluación Docente.	Dir. Evaluación Institucional	100%	Informes de Programación de la Evaluación Docente.	02/01/2014	20/01/2014
					Desarrollo de la Evaluación Docente Institucional.		100%	Informes de Evaluación Docentes	28/01/2014	16/02/2014
					Socialización del Informe de Evaluación Docente Institucional.		100%	Informes de Socialización	25/06/2014	30/06/2014
					Retroalimentación del Proceso de Evaluación Docentes Institucionales.		100%	Informes de satisfacción de los Usuarios - Propuesta de Mejoras al proceso	20/09/2014	15/11/2014
				Realizar Autoevaluación de Carreras	Reuniones de trabajo para verificación de evidencia disponible	Dir. Evaluación Institucional	100%	Informes	31/07/2014	29/08/2014
					Recolección de evidencia de autoevaluación de carreras		100%	Repositorio de evidencia	18/08/2014	28/11/2014
					Validación de evidencia y cuantificación del cumplimiento		100%	Informes de autoevaluación	01/11/2014	30/11/2014
				Evaluar procesos de Diseños y Rediseños de Carreras	Reuniones de trabajo para revisión GUÍA #1	Dir. Evaluación Institucional	100%	Informes	23/07/2014	31/08/2014
					Reuniones de trabajo para revisión GUÍA #2		100%	Informes	01/09/2014	30/09/2014
					Reuniones de trabajo para revisión GUÍA #3		100%	Informes	01/10/2014	31/10/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Gestión Administrativa	Departamento de Obras Universitarias	Incrementar hasta el 2017 la calidad y pertinencia de los procesos de gestión académica y administrativa.	Fortalecer hasta el 2017 la infraestructura física institucional.	Planificar los Mantenimiento de Bienes Institucionales.	Diagnosticar los mantenimientos Institucionales	Dir. Obras Universitarias	100%	Informes	01/01/2014	31/01/2014
					Realizar cronograma de mantenimientos institucionales		100%	Informes	01/02/2014	31/03/2014
					Emite necesidades de mantenimiento institucionales		100%	Informes	15/03/2014	31/03/2014
					Gestiona la contratación del mantenimiento institucional		100%	Informes	01/04/2014	30/10/2014
					Ejecuta los mantenimiento institucionales		100%	Informes	01/04/2014	31/12/2014
				Diseñar Proyectos de Infraestructura Institucional.	Evaluar necesidades de infraestructura institucional	Dir. Obras Universitarias	100%	Informes	01/04/2014	15/05/2014
					Generar el PAI Institucional		100%	Informes	16/05/2014	15/06/2014
					Priorizar Proyectos Institucionales		100%	Informes	16/06/2014	20/06/2014
					Elaboración de los planos y presupuesto de los Proyectos Institucionales		100%	Informes	01/08/2014	30/09/2014
					Elaborar cronograma de Construcciones Institucional		100%	Informes	01/10/2014	30/10/2014
					Administrar los proyectos de Infraestructura institucional		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
				Readecuar de Infraestructura Institucional.	Diagnosticar la infraestructura institucional.	Dir. Obras Universitarias	100%	Informes	01/01/2014	31/01/2014
					Realizar cronograma de readecuación institucionales		100%	Informes	01/02/2014	31/03/2014
					Emite necesidades de readecuación institucionales		100%	Informes	15/03/2014	31/03/2014
					Gestiona la contratación del readecuación institucional		100%	Informes	01/04/2014	30/10/2014
					Ejecuta las readecuaciones institucionales		100%	Informes	01/04/2014	31/12/2014
				Controlar la Factibilidad Técnicas de las Obras	Gestionar la contratación del estudio de Factibilidad.	Dir. Obras Universitarias	100%	Informes	01/04/2014	30/10/2014
					Evaluar el estudio de Factibilidad.		100%	Informes	01/11/2014	30/12/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO


PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Gestión Administrativa	Departamento Relaciones Públicas	Incrementar hasta el 2017 la calidad y pertinencia de los procesos de gestión académica y administrativa.	Fortalecer hasta el 2017 las comunicaciones e imagen Institucional.	Establecer relaciones inter-institucionales de calidad para posicionar la imagen de la Universidad.	Realizar acercamiento con instituciones públicas y privadas	Director de Relaciones Publicas	100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Realizar y recibir visitas protocolarias con instituciones públicas y privadas.		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
				Potenciar la comunicación interna e externa de la institución a través de los medios disponibles.	Realizar la comunicación interna en medios digitales.	Director de Relaciones Publicas	100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Realizar la comunicación externa en medios digitales.		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Realizar Plan de Comunicación Institucional.		100%	Informes	04/08/2014	15/10/2014
					Gestionar alianzas con Medios de Comunicación Locales y Nacionales		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Realizar Eventos Institucionales requeridos por las máximas Autoridades de la UNEMI.		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Gestionar la Aprobación del Manual de Protocolo Institucional		100%	Informes	01/08/2014	31/08/2014



 Director de Planificación



 Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Gestión Administrativa	Departamento Secretaría General	Incrementar hasta el 2017 la calidad y pertinencia de los procesos de gestión académica y administrativa.	Fortalecer hasta el 2017 los procesos de Secretaría General.		Gestionar Procedimientos de Atención al Usuario	Secretaría General	100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
				Agilizar los Procesos de atención al Usuario con Calidad y Calidez.	Gestionar con Unidad Tecnológica elaboración de Sistema de Flujo de Trabajo para los Requerimientos de la Unidad		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Proponer Mejoras de atención al Usuario		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
				Mantener y Distribuir Técnicamente la documentación y el archivo en los aspectos Administrativos y Académicos de la Institución	Elaborar Reglamento o Normativo de distribución de documentación Oficial		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Mantener el Archivo Climatizado con la Seguridad Pertinente		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
				Certificar Documentación de los Procesos Operativos Académicos tanto de estudiantes y docentes (Notas, Matriculas, Títulos, Rectificaciones, Recalificaciones, entre otros) a las Unidades Académicas.	Elaborar Plantillas de Certificaciones		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Realizar las Certificaciones de los Procesos Operativos Académicos		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
				Administrar Eficiente y Responsablemente los Bienes de la Unidad de Secretaria Genera.	Realizar Actas de Entrega Recepción distribuidas a los Usuarios Responsables de la Unidad.		100%	Actas	01/01/2014	31/12/2014
					Realizar el Control de Bienes de la Unidad Conciliados y Bien Administrados		100%	Informes	41640	42004

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Gestión Administrativa	Departamento de Auditoría	Incrementar hasta el 2017 la calidad y pertinencia de los procesos de gestión académica y administrativa.	Fortalecer hasta el 2017 la normativa institucional en base a la legislación vigente.	Elaborar 3 Exámenes Especiales Sobre La Gestión Académica Y Administrativa	Notificación de Inicio de Exámenes	Director de Auditoría	100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Planificación Preliminar		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Planificación Específica		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Evaluación de Control Interno		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Plan de Muestreo		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Programa de Auditoría		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Pruebas de Auditoría		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Hallazgos de Auditoría		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Evidencia de Auditoría		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Papeles de Trabajo		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Comunicación Parcial de Resultados		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Seguimiento de Recomendaciones		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Borrador de Informe		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Informe Final		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
				Otorgar Asesoría A Las Autoridades Y Servidores Públicos De La Unemi	Absolver Dudas e Inquietudes	Director de Auditoría	100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Emitir la Correspondientes Correcciones Dispuestas por CGE		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Participar como Observadores en las Entrega y Recepción E Inventarios		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014
					Informe a la Máxima Autoridad sobre Observaciones Presentadas en la Entrega - Recepción de Obras		100%	Informes	01/01/2014	31/12/2014

Director de Planificación

Rector





Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Gestión Administrativa	Departamento Bienestar Estudiantil	Incrementar hasta el 2017 la calidad y pertinencia de los procesos de gestión académica y administrativa.	Fortalecer hasta el 2017 las áreas de competencia de la Unidad de Bienestar Estudiantil mediante una efectiva gestión que garantice la permanencia del estudiante en su proceso educativo.	Incrementar la asistencia de los servicios médicos, odontológicos, psicológicos y trabajo social	Diseño de programas-proyectos de asistencia de servicios médicos, odontológicos, psicológicos, Deportivos y trabajo social	Director de Bienestar Estudiantil	100%	Programas - Proyectos	01/03/2014	30/10/2014
					Ejecución de programas-proyectos de asistencia de servicios médicos, odontológicos, psicológicos, Deportivos y trabajo social		100%	Informes de ejecución	01/01/2014	20/12/2014
					Evaluación de programas-proyectos de asistencia de servicios médicos, odontológicos, psicológicos, Deportivos y trabajo social		100%	Informes de resultado	21/12/2014	23/12/2014
				Generar normativas institucionales de la Unidad de Bienestar Estudiantil.	Diagnosticar la normativa vigente de la Unidad Bienestar Estudiantil.		100%	Informes	01/03/2014	30/04/2014
					Consensuar las mejoras propuestas en la normativa de la Unidad de Bienestar Estudiantil		100%	Informes o Actas	15/04/2014	15/07/2014
					Gestionar la Aprobación de la Normativa propuesta.		100%	Informes	15/05/2014	30/07/2014
				Gestionar la automatización de los procesos de la Unidad de Bienestar Estudiantil	Diagnosticar los procesos de la Unidad de Bienestar Estudiantil.		100%	Informes	01/05/2014	30/05/2014
					Consensuar las mejoras propuestas de los procesos de la Unidad de Bienestar Estudiantil.		100%	Informes o Actas	15/05/2014	30/08/2014
					Gestionar la Aprobación de automatización de los procesos de la Unidad de Bienestar Estudiantil.		100%	Informes	01/09/2014	20/09/2014

Director de Planificación

Rector





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO


PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



Programa	Facultad - Unidad	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Objetivo Operativo (Facultad - Unidad)	Acciones	Responsable por Objetivo	Meta	Entregable	Fecha Cumplimiento	
									Inicio	Final
Gestión Administrativa	Departamento Jurídico	Incrementar hasta el 2017 la calidad y pertinencia de los procesos de gestión académica y administrativa.	Fortalecer hasta el 2017 la normativa institucional en base a la legislación vigente	Elaborar los proyectos de reglamentos e instructivos institucionales.	Desarrollar Proyectos en base de las necesidades legislativas institucionales.	Director Dpto. Legal	100%	Nuevos Proyectos	01/01/2014	31/12/2014
				Actualizar las normativas institucionales vigentes	Desarrollo del Proyecto de la Normativa en base a la Inteligenciarian de lo pre-escrito por los organismos de control. (Presentados)		100%	Proyecto de Normativa Actualizada	01/01/2014	31/12/2014
				Asistir a la institución y/o representante legal en cada asunto de indole jurídico.	Patrocinio de los procesos legales y judiciales		100%	Informess	01/01/2014	31/12/2014
				Asesorar legalmente en áreas administrativas y de la academia.	Análisis y formulación de respuestas legales.		100%	Oficios	01/01/2014	31/12/2014



 Director de Planificación



 Rector

