



# Universidad Estatal de Milagro

ACTA DE RECEPCION PARCIAL DEL PROCESO POR COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI, COMPONENTE MOBILIARIO CRAI POR CONTRATISTA SIMUY WONG TOMALÁ

## ACTA DE ENTREGA-PARCIAL #1 PROCESO COTBS-UNEMI-002-2019 CONTRATO No. 019-2019

### PRIMERA: INTERVINIENTES:

En la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, a los 19 días del mes de septiembre del 2019, comparecen para la celebración de la presente ACTA DE RECEPCION PARCIAL #1 para el "Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación de la UNEMI, componente mobiliario CRAI", en representación de la Universidad Estatal de Milagro, la Arq. Tanya Cueva, Administradora del Contrato, el Arq. Luis Ochoa, técnico delegado de la Máxima Autoridad, delegado mediante memorando UNEMI-DAF-2019-1760-MEM y el contratista, la Arq. Simuy Wong Tomalá.

### SEGUNDA: ANTECEDENTES:

Sirven de antecedentes para la celebración de esta acta:

- ✓ Contrato Nro. 019-2019 celebrado con fecha 31 de mayo del 2019 por la Universidad Estatal de Milagro, representada por el Ing. Fabricio Guevara Viejó, en calidad de Rector, y la Arq. Simuy Wong Tomalá. con Nro. De Ruc 0916367873001
- ✓ Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-0743-MEM con fecha 28 de mayo del 2019 en el que se nombra la Arq. Tanya Cueva, Administradora del Contrato, como Administrador de Contrato.
- ✓ Acta de entrega #1 con fecha 31 de julio del 2019 y Acta #2 con fecha 10 de septiembre del 2019, de entrega de los bienes.
- ✓ Oficio con fecha 12 de septiembre del 2019, donde el contratista solicita el pago de Los bienes entregados a la fecha.
- ✓ Informe de conformidad del Administrador de Contrato con fecha 16 de septiembre del 2019 de entrega-recepción parcial #1 de los servicios.

### TERCERA: OBJETO:

El contratista se obliga a entregar los bienes detallados a continuación:

ITEM	AREA DE TRABAJO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	RECEPCION	Counter de trabajo	1	u	4.500,00	4.500,00
2		Cajoneras pedestal	2	u	200,00	400,00
3		banqueta de tres cuerpos	2	u	450,00	900,00
4		Silla giratoria con brazos	2	u	250,00	500,00
5	BIBLIOTECARIOS	Estación de trabajo en T	2	u	950,00	1.900,00
6		Archivador aéreo	2	u	120,00	240,00
7		Sillas giratorias con brazos	2	u	250,00	500,00
9	CASILLEROS	Locker metálico, 0,90x0,50x1,80	9	u	750,00	6.750,00
10	CONSULTAS	Mesa de consulta electrificada	1	u	450,00	450,00
11		Silla taburete de Diseño	2	u	90,00	180,00
12	LECTURA	Sofás tripersonal con brazos	6	u	950,00	5.700,00



# Universidad Estatal de Milagro

ACTA DE RECEPCION PARCIAL DEL PROCESO POR COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI, COMPONENTE MOBILIARIO CRAI POR CONTRATISTA SIMUY WONG TOMALÁ

13	INFORMAL No.1	Sofás bipersonal con brazos	6	u	650,00	3.900,00
14		Mesas redondas	12	u	300,00	3.600,00
15		Sillas fijas de PVC	48	u	110,00	5.280,00
16		Estanterías bajas	4	u	500,00	2.000,00
17		Vitrinas de exposición	2	u	450,00	900,00
18	LECTURA INFORMAL No.2	Unidad de almacenamiento Estanterías doble	4	u	1.050,00	4.200,00
19		Muebles puff de fibra de vidrio, color rojo ferrari	4	u	450,00	1.800,00
20		Césped sintético decorativo	25	m2	30,00	750,00
21	CYBER	Mesas dobles de 1,60 x 0,60m	24	u	210,00	5.040,00
22		Sillas fijas PVC	48	u	110,00	5.280,00
23		decoración de tumbado Cyber: paneles de Gypsun	9	modulos	300,00	2.700,00
24	CENTRO DE CONVENCIONES	Escritorios con faldon	8	u	311,00	2.488,00
25		Decoración de pared, para el centro de conferencia, según diseño	1	global	6.141,63	6.141,63
26		Podio	1	u	700,00	700,00
27		Sillón Ejecutivo, con brazos	16	u	450,00	7.200,00
28		Silla Estática con brazos	140	u	150,00	21.000,00
29	SALA DE VIDEO CONFERENCIA	Mesas de trabajo 1,20x0,70 m	15	u	350,00	5.250,00
30		Mesas de trabajo 1,50x0,70 m	1	u	400,00	400,00
31		Sillas fijas tablero de madera	30	u	150,00	4.500,00
32		Sillón Ejecutivo, con brazos	1	u	450,00	450,00
33	EXTERIOR	Mobiliario de Fibra de fibra vidrio	14	u	550,00	7.700,00
34		Mobiliario redondo	7	u	400,00	2.800,00
35	Decoración OFICINAS	Adhesivos o gigantografías, según diseño , área de bibliotecarios	1	GLOBAL	600,00	600,00
36	Macetas	Macetas rectangulares fibra de vidrio	20	u	150,00	3.000,00
37	INGRESOS Y SALIDAS	ANTENAS ANTI HURTO electromagnéticas, incluye instalación eléctrica	5	pares	1.468,00	7.340,00
<b>SUB-TOTAL PLANTA BAJA</b>						<b>127.039,63</b>
ITEM	AREA DE TRABAJO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
38	BIBLIOTECARIOS	Estación de trabajo en T	2	u	950,00	1.900,00
39		Archivador aéreo	2	u	120,00	240,00
40		Sillas giratorias con brazos	2	u	250,00	500,00
42	AREA DE LECTURA 1 Y 2	Unidad de almacenamiento Estanterías doble	85	u	1.100,00	93.500,00
43		Unidad de almacenamiento fija	20	u	700,00	14.000,00
44		Silla fija PVC para lectura color naranja	140	u	110,00	15.400,00
45		Mesas individuales 2,40 x 0,90 m.	12	u	500,00	6.000,00
46		Mesas individuales 1,40 x 0,90 m.	11	u	210,00	2.310,00
47		Silla fija PVC color azul para lectura mesas redondas	32	u	110,00	3.520,00
48		Mesas redondas electrificadas d=1,20m	9	u	250,00	2.250,00
49		Mesa de consulta electrificada 1,80m.	1	u	450,00	450,00
50		Silla taburete de Diseño (Replica Charles Eames)	2	u	90,00	180,00
51		Counter recepción, estación de trabajo abierto	4	u	900,00	3.600,00
52	Silla giratoria sin brazo para estación de trabajo	4	u	150,00	600,00	
53	AREA DE CORREDOR	Macetas rectangulares fibra de vidrio	6	glb	150,00	900,00
54	AMBIENTACIÓN DE OFICINA	Adhesivos o gigantografías, según diseño propuesto	1	glb	800,00	800,00
<b>SUB-TOTAL 1ERA PLANTA ALTA</b>						<b>146.150,00</b>
55	ADMINISTRACION	Escritorio en L	1	u	470,00	470,00
56		Credenza	1	u	600,00	600,00
57		Mueble archivador y TV	1	U	750,00	750,00
58		Sillón Ejecutivo, con brazos	1	u	450,00	450,00
59		Mesa redonda d=90cm	1	u	250,00	250,00
60	Silla de Oficina	4	u	250,00	1.000,00	
61	HEMEROTECA	Mesas de trabajo 1,50 x 1,60 m.	2	u	515,00	1.030,00
62		Estantería biblioteca 1,20 m	4	u	650,00	2.600,00
63		Escritorio 1,50 x 0,60 m.	1	u	250,00	250,00



# Universidad Estatal de Milagro

ACTA DE RECEPCION PARCIAL DEL PROCESO POR COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI, COMPONENTE MOBILIARIO CRAI POR CONTRATISTA SIMUY WONG TOMALÁ

64		silla giratorio con brazo, tipo ejecutivo	9	u	120,00	1.080,00
65	MESA DE ÁREA	Mesas individuales 2,40 x 0,90m.	3	u	700,00	2.100,00
66	USO MÚLTIPLE (1)	Sillas fijas 4 patas de PVC	12	u	110,00	1.320,00
67	MESA DE ÁREA	Mesas individuales 1,50 x 0,90m.	1	U	250,00	250,00
68	USO MÚLTIPLE (2)	Sillas fijas 4 patas de PVC	6	U	110,00	660,00
69	APOYO	Mesas de trabajo 1,50 x 0,60 m.	4	u	560,00	2.240,00
70	INVESTIGACION	Sillas fijas 4 patas de PVC	8	u	110,00	880,00
71	APOYO A LA DOCENCIA	Estación de trabajo para 10 personas, con cajonera y portateclado, pantalla divisoria de ambientes	1	u	6.550,00	6.550,00
72		Escritorio individual con cajoneras	1	u	450,00	450,00
73	VIDEOTECA	Silla giratoria de brazos ajustables ergonómicas	11	u	1.000,00	11.000,00
74		Estación de trabajo con tableros de 1,00	8	u	420,00	3.360,00
75		Sillas fijas PVC, jardín color rojo	8	u	110,00	880,00
76	RESTAURACION	Escritorio 1,50	1	u	250,00	250,00
77		Mesa redonda d=90cm	1	u	210,00	210,00
78		Sillas fijas de PVC (JARDIN)	4	u	110,00	440,00
79		Archivador de madera de 2 gabetas	3	u	500,00	1.500,00
80	REPROGRAFIA	Mesa individuales 1,80 x 0,90 m.	2	u	240,00	480,00
81		Mesa redonda d=90	1	u	210,00	210,00
82	AMBIENTACIÓN	Sillas fijas de PVC (JARDIN)	10	u	110,00	1.100,00
		Adhesivos o gigantografías, según diseño propuesto	1	glb	100,00	100,00
SUB-TOTAL 2 DA. PLANTA ALTA						42.460,00
TOTAL GENERAL						\$ 315.649,63

#### CUARTA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Los trabajos motivo de éste contrato, fue el "Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación de la UNEMI, componente mobiliario CRAI", los mismos que se realizaron mediante el contrato Nro. 019-2019 celebrado con fecha 31 de mayo del 2019, por el monto de \$315.649,63 (Trescientos quince mil seiscientos cuarenta y nueve con 63/100 dólares) más IVA, en un plazo de 120 días contados desde la fecha de suscripción del contrato. Conforme la CLÁUSULA QUINTA del contrato el pago se realizará 50% en calidad de anticipo y el saldo contra entrega parciales de los bienes, previa presentación de facturas que deberán ser aprobadas por el administrador del contrato, quien emitirá un informe que certifique que los bienes han sido entregados y que cumplen con las especificaciones técnicas.

#### QUINTA: LIQUIDACION ECONOMICA PARCIAL:

El monto de la facturas por concepto de servicios de "Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación de la UNEMI, componente mobiliario CRAI", correspondiente al primer periodo, es de \$ 248.539,63 (Doscientos cuarenta y ocho mil quinientos treinta y nueve con 63/100 dólares) más IVA, detallas a continuación:

Pago	Valor	Estado
Factura #1	\$ 43.090,00	Por pagar
Factura #1	\$ 1.500,00	Por pagar
Factura #1	\$ 8.841,63	Por pagar
Factura #1	\$ 195.108,00	Por pagar
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 248.539,63</b>	



## Universidad Estatal de Milagro

ACTA DE RECEPCION PARCIAL DEL PROCESO POR COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI, COMPONENTE MOBILIARIO CRAI POR CONTRATISTA SIMUY WONG TOMALÁ

### SEXTA: REAJUSTE DE PRECIOS

No existe reajuste de precio.

### SÉPTIMA: PLAZO

De conformidad a lo determinado en la cláusula séptima del contrato No. 019-2019, el plazo para la entrega de los trabajos es de 120 días calendario luego de la entrega del anticipo, el mismo que fue entregado el 1 de julio del 2019. La contratista entrega los bienes con acta #1 de fecha 31 de julio y acta #2 con fecha 10 de septiembre de 2019; y con oficio del 12 de septiembre solicita el pago de los mismos.

### OCTAVA: GARANTÍAS

El contratista presenta las siguientes garantías:

Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Oriente Seguros N° 26146

Garantía del buen uso del anticipo: Oriente Seguros N° 26778

Garantía técnica: con una duración de 12 meses, cuya vigencia comenzará a partir de la firma del acta de entrega recepción de los mismos.

### NOVENA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION

En cumplimiento de lo que estipula los artículos 81 de la Ley (clases de recepciones) y 124 del Reglamento (contenido de las actas) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) procede la **RECEPCION PARCIAL: "FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI, COMPONENTE MOBILIARIO CRAI", con contrato N° 019-2019.**

Para constancia de la recepción, se firma la presente Acta de Entrega Parcial en tres originales:

Arq. Tanya Cueva K.  
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Arq. Luis Ochoa B.  
TÉCNICO DELEGADO

Arq. Simuy Wong Tomalá  
CONTRATISTA