



Universidad Estatal de Milagro

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO 019-2019 DEL FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI, POR UN VALOR DE \$ 315.649,63 MÁS IVA Y UN PLAZO DE 120 DÍAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO 019-2019 COTBS-UNEMI-002-2019

PRIMERA: INTERVINIENTES

En la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, a los 29 días del mes de octubre del 2019, comparecen para la celebración de la presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA para el "Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación de la UNEMI, componente mobiliario CRAI", en representación de la Universidad Estatal de Milagro, la Arq. Tanya Cueva, Administradora del Contrato, el Arq. Luis Ochoa, técnico delegado de la Máxima Autoridad, delegado mediante memorando UNEMI-DAF-2019-1760-MEM y el contratista, la Arq. Simuy Wong Tomalá.

SEGUNDA: ANTECEDENTES

Sirven de antecedentes para la celebración de esta acta:

- ✓ Contrato Nro. 019-2019 celebrado con fecha 31 de mayo del 2019 por la Universidad Estatal de Milagro, representada por el Ing. Fabricio Guevara Viejó, en calidad de Rector, y la Arq. Simuy Wong Tomalá. con Nro. De Ruc 0916367873001
- ✓ Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-0743-MEM con fecha 28 de mayo del 2019 en el que se nombra la Arq. Tanya Cueva, Administradora del Contrato, como Administrador de Contrato.
- ✓ Acta de entrega #1 con fecha 31 de julio del 2019 y Acta #2 con fecha 10 de septiembre del 2019, de entrega de los bienes.
- ✓ Acta de Recepción Provisional Parcial de fecha 20 de septiembre del 2019.
- ✓ Acta de entrega #3 de fecha 29 de octubre del 2019.
- ✓ Oficio con fecha 29 de octubre del 2019, donde el contratista solicita el pago de los bienes entregados a la fecha.
- ✓ Informe de conformidad del Administrador de Contrato con fecha 29 de octubre del 2019 para el pago de los trabajos

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista se obliga a entregar los bienes detallados a continuación:

ITEM	AREA DE TRABAJO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	RECEPCION	Counter de trabajo	1	u	4.500,00	4.500,00
2		Cajoneras pedestal	2	u	200,00	400,00
3		banqueta de tres cuerpos	2	u	450,00	900,00



Universidad Estatal de Milagro

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO 019-2019 DEL FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI, POR UN VALOR DE \$ 315.649,63 MÁS IVA Y UN PLAZO DE 120 DÍAS

4		Silla giratoria con brazos	2	u	250,00	500,00
5	BIBLIOTECARIOS	Estación de trabajo en T	2	u	950,00	1.900,00
6		Archivador aéreo	2	u	120,00	240,00
7		Sillas giratorias con brazos	2	u	250,00	500,00
9	CASILLEROS	Locker metálico, 0,90x0,50x1,80	9	u	750,00	6.750,00
10	CONSULTAS	Mesa de consulta electrificada	1	u	450,00	450,00
11		Silla taburete de Diseño	2	u	90,00	180,00
12	LECTURA INFORMAL No.1	Sofás tripersonal con brazos	6	u	950,00	5.700,00
13		Sofás bipersonal con brazos	6	u	650,00	3.900,00
14		Mesas redondas	12	u	300,00	3.600,00
15		Sillas fijas de PVC	48	u	110,00	5.280,00
16		Estanterías bajas	4	u	500,00	2.000,00
17		Vitrinas de exposición	2	u	450,00	900,00
18	LECTURA INFORMAL No.2	Unidad de almacenamiento Estanterías doble	4	u	1.050,00	4.200,00
19		Muebles puff de fibra de vidrio, color rojo ferrari	4	u	450,00	1.800,00
20		Césped sintético decorativo	25	m2	30,00	750,00
21	CYBER	Mesas dobles de 1,60 x 0,60m	24	u	210,00	5.040,00
22		Sillas fijas PVC	48	u	110,00	5.280,00
23		decoración de tumbado Cyber: paneles de Gypsun	9	modulos	300,00	2.700,00
24	CENTRO DE CONVENCIONES	Escritorios con faldon	8	u	311,00	2.488,00
25		Decoración de pared, para el centro de conferencia, según diseño	1	global	6.141,63	6.141,63
26		Podio	1	u	700,00	700,00
27		Sillón Ejecutivo, con brazos	16	u	450,00	7.200,00
28		Silla Estática con brazos	140	u	150,00	21.000,00
29	SALA DE VIDEO CONFERENCIA	Mesas de trabajo 1,20x0,70 m	15	u	350,00	5.250,00
30		Mesas de trabajo 1,50x0,70 m	1	u	400,00	400,00
31		Sillas fijas tablero de madera	30	u	150,00	4.500,00
32		Sillón Ejecutivo, con brazos	1	u	450,00	450,00
33	EXTERIOR	Mobiliario de Fibra de fibra vidrio	14	u	550,00	7.700,00
34		Mobiliario redondo	7	u	400,00	2.800,00
35	Decoración OFICINAS	Adhesivos o gigantografías, según diseño , área de bibliotecarios	1	GLOBAL	600,00	600,00
36	Macetas	Macetas rectangulares fibra de vidrio	20	u	150,00	3.000,00
37	INGRESOS Y SALIDAS	ANTENAS ANTI HURTO electromagnéticas, incluye instalación eléctrica	5	pares	1.468,00	7.340,00
SUB-TOTAL PLANTA BAJA						127.039,63
ITEM	AREA DE TRABAJO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
38	BIBLIOTECARIOS	Estación de trabajo en T	2	u	950,00	1.900,00
39		Archivador aéreo	2	u	120,00	240,00
40		Sillas giratorias con brazos	2	u	250,00	500,00
42	AREA DE LECTURA 1 Y 2	Unidad de almacenamiento Estanterías doble	85	u	1.100,00	93.500,00
43		Unidad de almacenamiento fija	20	u	700,00	14.000,00
44		Silla fija PVC para lectura color naranja	140	u	110,00	15.400,00
45		Mesas individuales 2,40 x 0,90 m.	12	u	500,00	6.000,00
46		Mesas individuales 1,40 x 0,90 m.	11	u	210,00	2.310,00
47		Silla fija PVC color azul para lectura mesas redondas	32	u	110,00	3.520,00
48		Mesas redondas electrificadas d=1,20m	9	u	250,00	2.250,00
49		Mesa de consulta electrificada 1,80m.	1	u	450,00	450,00
50		Silla taburete de Diseño (Replica Charles Eames)	2	u	90,00	180,00
51		Counter recepción, estación de trabajo abierto	4	u	900,00	3.600,00
52		Silla giratoria sin brazo para estación de trabajo	4	u	150,00	600,00



Universidad Estatal de Milagro

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO 019-2019 DEL FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI, POR UN VALOR DE \$ 315.649,63 MÁS IVA Y UN PLAZO DE 120 DÍAS

53	AREA DE CORREDOR	Macetas rectangulares fibra de vidrio	6	glb	150,00	900,00
54	AMBIENTACIÓN DE OFICINA	Adhesivos o gigantografías, según diseño propuesto	1	glb	800,00	800,00
SUB-TOTAL 1ERA PLANTA ALTA						146.150,00
55	ADMINISTRACION	Escritorio en L	1	u	470,00	470,00
56		Credenza	1	u	600,00	600,00
57		Mueble archivador y TV	1	U	750,00	750,00
58		Sillón Ejecutivo, con brazos	1	u	450,00	450,00
59		Mesa redonda d=90cm	1	u	250,00	250,00
60		Silla de Oficina	4	u	250,00	1.000,00
61	HEMEROTECA	Mesas de trabajo 1,50 x 1,60 m.	2	u	515,00	1.030,00
62		Estantería biblioteca 1,20 m	4	u	650,00	2.600,00
63		Escritorio 1,50 x 0,60 m.	1	u	250,00	250,00
64		silla giratorio con brazo, tipo ejecutivo	9	u	120,00	1.080,00
65	MESA DE ÁREA USO MÚLTIPLE (1)	Mesas individuales 2,40 x 0,90m.	3	u	700,00	2.100,00
66		Sillas fijas 4 patas de PVC	12	u	110,00	1.320,00
67	MESA DE ÁREA USO MÚLTIPLE (2)	Mesas individuales 1,50 x 0,90m.	1	U	250,00	250,00
68		Sillas fijas 4 patas de PVC	6	U	110,00	660,00
69	APOYO INVESTIGACION	Mesas de trabajo 1,50 x 0,60 m.	4	u	560,00	2.240,00
70		Sillas fijas 4 patas de PVC	8	u	110,00	880,00
71	APOYO A LA DOCENCIA	Estación de trabajo para 10 personas, con cajonera y portateclado, pantalla divisoria de ambientes	1	u	6.550,00	6.550,00
		Escritorio individual con cajoneras	1	u	450,00	450,00
72		Silla giratoria de brazos ajustables ergonómicas	11	u	1.000,00	11.000,00
73	VIDEOTECA	Estación de trabajo con tableros de 1,00	8	u	420,00	3.360,00
74		Sillas fijas PVC, jardín color rojo	8	u	110,00	880,00
75		Escritorio 1,50	1	u	250,00	250,00
76	RESTAURACION	Mesa redonda d=90cm	1	u	210,00	210,00
77		Sillas fijas de PVC (JARDIN)	4	u	110,00	440,00
78		Archivador de madera de 2 gabetas	3	u	500,00	1.500,00
79	REPROGRAFIA	Mesa individuales 1,80 x 0,90 m.	2	u	240,00	480,00
80		Mesa redonda d=90	1	u	210,00	210,00
81		Sillas fijas de PVC (JARDIN)	10	u	110,00	1.100,00
82	AMBIENTACIÓN	Adhesivos o gigantografías, según diseño propuesto	1	glb	100,00	100,00
SUB-TOTAL 2 DA. PLANTA ALTA						42.460,00
TOTAL GENERAL						\$ 315.649,63

CUARTA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Los trabajos motivo de éste contrato, fue el "Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación de la UNEMI, componente mobiliario CRAI", los mismos que se realizaron mediante el contrato Nro. 019-2019 celebrado con fecha 31 de mayo del 2019, por el monto de \$315.649,63 (Trescientos quince mil seiscientos cuarenta y nueve con 63/100 dólares) más IVA, en un plazo de 120 días contados desde la fecha de suscripción del contrato. Conforme la CLÁUSULA QUINTA del contrato el pago se realizará 50% en calidad de anticipo y el saldo contra entrega parciales de los bienes, previa presentación de facturas que deberán ser aprobadas por el administrador del contrato, quien emitirá un informe que certifique que los bienes han sido entregados y que cumplen con las especificaciones técnicas.

QUINTA: ANÁLISIS ECONOMICO



Universidad Estatal de Milagro

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 019-2019 DEL FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI, POR UN VALOR DE \$ 315.649,63 MÁS IVA Y UN PLAZO DE 120 DÍAS

El monto del contrato por concepto de **“Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación de la UNEMI, componente mobiliario CRAI”**, es de \$315.649,63 (Trescientos quince mil seiscientos cuarenta y nueve con 63/100 dólares) más IVA

Se concedió anticipo del 50% del valor del contrato, con fecha 1 de julio del 2019.

El pago de los trabajos, se realizó de la siguiente manera:

	VALOR DE LOS PAGOS	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	ESTADO
Pago #1	\$ 248.539,63	\$ 121.539,82	Pagada
Pago #2	\$ 59.770,00	\$ 33.554,99	Por pagar
Total	\$ 308.309,63	\$ 155.094,81	

El valor total de los trabajos del **“Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación de la UNEMI, componente mobiliario CRAI”**, es de \$ 308.309,63 (Trescientos ocho mil trescientos nueve con 63/100 dólares) más IVA dólares que corresponden al 97,67 % del valor del contrato original.

SEXTA: ANALISIS DEL PLAZO

La contratista, Simuy Wong T., inició sus trabajos el 1/07/2019 luego de recibido el anticipo, siendo su plazo contractual de 120 días calendario, su fecha de entrega de la totalidad de los trabajos es el 29 de octubre del 2019.

El contratista ha cumplido con los plazos establecidos en los contratos, por lo que no ha incurrido en multa alguna.

SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (GARANTIAS)

De acuerdo a la cláusula sexta del contrato, el contratista está obligado a presentar:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Oriente Seguros N° 26146 renovada
- Garantía del buen uso del anticipo: Oriente Seguros N° 26778 renovada.
- Garantía técnica: con una duración de 12 meses, cuya vigencia comenzará a partir de la firma del acta de entrega Recepción Definitiva de los bienes.

OCTAVA: INSPECCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Los intervinientes nuevamente nos constituimos en la Biblioteca CRAI, donde fue colocado el mobiliario, se procedió al recorrido de todos los pisos donde han sido instalados los muebles, verificando el cumplimiento de especificaciones técnicas y cantidades ejecutadas.



Universidad Estatal de Milagro

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO 019-2019 DEL FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI, POR UN VALOR DE \$ 315.649,63 MÁS IVA Y UN PLAZO DE 120 DÍAS

No se realizaron observaciones por parte de la Comisión Técnica de recepción.


NOVENA: RECEPCION DEFINITIVA

En cumplimiento de lo que estipula los artículos 81 de la Ley (clases de recepciones) y 124 del Reglamento (contenido de las actas) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPP) **procede la RECEPCION DEFINITIVA DE LOS SERVICIOS: “FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNEMI, COMPONENTE MOBILIARIO CRAI”, correspondiente al contrato 019-2019.**

Para constancia de lo expuesto, se firma la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva en tres originales.

LA COMISIÓN TÉCNICA:


Arq. Tanya Cueva K.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO


Arq. Luis Ochoa B.
TÉCNICO DELEGADO


Arq. Simuy Wong Tomalá
CONTRATISTA

5

6