CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

CONTRATO: 025-2015 CONTRATISTA: CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNEMI. INICIO DE OBRA: 11 07/08/2015
FIN DE LAOBRA: 1  07/08/2016
ACTIVIDADES ago.2015 sep.2015 oct.2015 nov.2015 dic.2015 ene.2016 feb.2016 marz.2016 abr.2016 may.2016 jun.2016 jul.2016 ago.2016
1 2 3 4 5| 6 8| 9[10]11)12( 13] 14| 15] 16| 17| 18| 19] 20| 21| 22 23] 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32|33|34|35]| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48] 49| s0] 51[ 52[ 53
CIMENTACION Aroamach
Avance real
ESTRUCTURAS Programado
Avance real
ARQUITECTONICOS Blogramado
Avance real
HIDROSANITARIO foimado
Avance real
ELECTRICO Programado
Avance real
SISTEMA DE VOZ Y DATOS Ricgramado
Avance real
SISTEMA DE CCTV.IP ogramedo
Avance real
SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS ALl
Avance real
SISTEMA DE ACESO Frogramado
Avance real
AMBIENTAL Arogtamaco
Avance real
TOTAL PRESUPUESTO $ 4.368.773,51
Avance mensual 209.413,00 336.420,00 345.280,00 295.310,00 286.220,00 345.600,00 310.201,00 285.266,00 240.300,00 237.776,73 445.200,00 468.750,00 563.036,78
AVANCE PROGRAMADO avance acumulado 209.413,00 545.833,00 891.113,00 1.186.423,00 | 1.472.643,00 | 1.818.243,00 | 2.128.444,00 | 2.413.710,00 2.654.010,00 2.891.786,73 3.336.986,73 3.805.736,73 4.368.773,51
% mensual 4,79% 7,70% 7,90% 6,76% 6,55% 7,91% 7,10% 6,53% 5,50% 5,44% 10,19% 10,73% 12,89%
% acumulado 4,79% 12,49% 20,39% 27,15% 33,70% 41,62% 48,72% 55,25% 60,75% 66,19% 76,38% 87,11% 100,00%
Avance mensual 109.415,20
AVANCE REAL avance acumulado 109.415,20
% mensual 2,50%
% acumulado 2,50%
= |
AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA MES DE AGOSTO DEL 2015 4,79%
AVANCE REAL DE LA OBRA HASTA MARZO DE AGOSTO DEL 2015 2,50% -
ARQ. MIGUEL GEL RAPADO P.

FISCALIZADOR BNCARG wo




