CONTRATO: 025-2015

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE LA OBRA

CONTRATISTA: CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI
BIBLIOTECA UNEMI INICIO DE LA OBRA: 07/08/2015
FIN DE LA OBRA: 07/08/2016
dic.2015 ene. 2016 feh.2016 marz.2016
ACTIVIDADES 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |28(29(30|31|32|33|34(35(36
CIMENTACION tlograiacy
Avance real -
Programado 55.359,15 55.359,15 55.359,15 55.359,15
ESTRUCTURAS Avance real 26.077,74 26.077,74 26.077,74 26.077,74 i
Programado 36.097,23 36.097,23 36.097,23 36.097,23 -
ARRUITECTONIcOS Avance real 380,72 280,37 380,22 380,22
JARDINERIA L | I D SU—
Avance real
Programado 192,23 192,23 192,23 192,23
E A Avance real 303,36 303,96 303,96 303,96
SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS  |Lrogr2made et
Avance real
[RepaRacion oe TRAMO DE viA Flogtamado
Avance real
ELECTRICO Programado
Avance real
SUMINISTRO VOZ Y DATO ELogimsdo
Avance real
Programado
N
BRIEMACLIATIAC Avance real 37.436,79 37.436,79 37.436,79 37.436,79
Programado
SUMINISTRO AMBIENTAL
Avance real
TOTAL PRESUPUESTO $4.368.773,51
Avance mensual 366.594,43
avanc lado 1.539.024,85
AVANCE PROGRAMADO SRS :
% mensual w.wm
% acumulado 35,23
Avance mensual 255.994,83
AVANCE REAL avance acumulado 1.544.022,52
% mensual 5,86
% acumulado 35,34

AVANCE HASTA EL MES DE
DICIEMBRE 2015 ES : 35,34%
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